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0,4391                        1,2678                        1,7115                        1,9667                        1,9082                        2,3890                        3,0565                        5,6810                        2,8756                        3,0922                        5,1217                        4,2224                        5,9095                        3,6762                        4,4891                        4,2925                        4,3180                        4,9859                        5,8343                        5,8963                        5,7832                        5,8421                        6,2093                        5,5777                        2,0786                        1,3758                        

KOMULATIF 0,4391                        1,7069                        3,4184                        5,3851                        7,2932                        9,6822                        12,7388                      18,4198                      21,2954                      24,3876                      29,5093                      33,7316                      39,6411                      43,3174                      47,8064                      52,0989                      56,4168                      61,4027                      67,2370                      73,1334                      78,9165                      84,7586                      90,9679                      96,5456                      98,6242                      100,0000                    

Minggu Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

dari - tanggal 27 05 2024 2 06 2024 9 06 2024 16 06 2024 23 06 2024 30 06 2024 7 07 2024 14 07 2024 21 07 2024 28 07 2024 4 08 2024 11 08 2024 18 08 2024 25 08 2024 1 09 2024 8 09 2024 15 09 2024 22 09 2024 29 09 2024 6 10 2024 13 10 2024 20 10 2024 27 10 2024 3 11 2024 10 11 2024 17 11 2024

sd - tanggal 1 06 2024 8 06 2024 15 06 2024 22 06 2024 29 06 2024 6 07 2024 13 07 2024 20 07 2024 27 07 2024 3 08 2024 10 08 2024 17 08 2024 24 08 2024 31 08 2024 7 09 2024 14 09 2024 21 09 2024 28 09 2024 5 10 2024 12 10 2024 19 10 2024 26 10 2024 2 11 2024 9 11 2024 16 11 2024 22 11 2024

Jumlah Hari 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6

Komulatif Hari 6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 180

1. GEDUNG BOBOT  100
I. PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN

A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN 0,1221         0,0380                        0,0170                        0,0170                        0,0145                        0,0145                        0,0210                        

B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN 1,3891         0,2280                        0,0529                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,2316                        0,2316                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,1685                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0216                        0,0569                        0,0096                        

II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN 0,6042         0,0652                        0,1159                        0,1159                        0,0703                        0,0195                        0,0082                        0,0697                        0,0697                        0,0697                        

III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG -              

A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I 14,8375       0,1079                        0,8257                        1,1420                        1,3218                        1,3375                        1,4532                        2,6627                        5,0382                        0,5216                        0,2062                        0,1963                        0,0244                        

B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II 6,4435         0,9157                        1,9697                        2,6741                        0,2253                        0,2755                        0,2253                        0,1578                        

C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III 5,9307         2,3425                        3,1843                        0,1217                        0,1288                        0,1534                        

D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP 1,0726         0,3604                        0,4483                        0,0714                        0,1926                        

E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT 2,0355         0,1353                        0,5338                        0,2490                        0,2760                        0,2490                        0,2685                        0,2490                        0,0751                        

IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP 3,6744         0,7734                        0,7734                        0,2824                        0,6161                        1,2292                        

V. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR -              

A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I -              

1.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 3,1940         0,2562                        0,2562                        0,2562                        0,2562                        0,4205                        0,6275                        1,1214                        

1.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 2,6185         0,7897                        0,7897                        0,7897                        0,0215                        0,2279                        

1.C PEKERJAAN SANITAIR 0,3575         0,3240                        0,0336                        

1.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,3529         0,6270                        0,6270                        0,6270                        0,4718                         80
1.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 1,5972         0,4494                        0,4494                        0,4494                        0,2491                        

1.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 2,1197         0,5606                        0,5606                        0,0761                        0,0761                        0,1236                        0,1236                        0,1997                        0,1997                        0,1997                        

1.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,8682         0,1116                        0,1116                        0,1116                        0,1770                        0,1782                        0,1782                        

B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II -              

2.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 2,0928         0,6976                        0,6976                        0,6976                        

2.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 3,7591         0,4133                        0,4133                        0,4133                        1,2596                        1,2596                        

2.C PEKERJAAN SANITAIR 0,7746         0,2652                        0,5094                        

2.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 1,9375         0,5708                        0,5708                        0,5708                        0,2250                        

2.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,5197         0,5197                        

2.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 1,1572         0,4440                        0,4440                        0,0397                        0,0397                        0,0397                        0,0751                        0,0751                        

2.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,4994         0,1069                        0,1069                        0,1069                        0,0595                        0,0595                        0,0595                        

C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III -              

3.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 1,6610         0,8305                        0,8305                        

3.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,0034         0,5124                        0,4910                        

3.C PEKERJAAN SANITAIR 0,2934         0,1467                        0,1467                        

3.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,1045         0,6516                        0,6516                        0,2250                        0,5763                        

3.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,7994         0,2665                        0,2665                        0,2665                        

3.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,6631         0,2052                        0,2705                        0,0653                        0,1221                        

3.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,4003         0,1326                        0,1339                        0,1339                         60
D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP -              

4.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 0,7673         0,3837                        0,3837                        

4.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,7906         0,5438                        0,6234                        0,6234                        

4.C PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 0,1666         0,1666                        

4.D PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,0221         0,0110                        0,0110                        

4.E PEKERJAAN PENGECATAN 0,2769         0,0095                        0,0095                        0,1290                        0,1290                        

VI. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL -              

A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I -              

1. PEKERJAAN PLUMBING 1,5804         0,1588                        0,2823                        0,1235                        0,1166                        0,0319                        0,4496                        0,4177                        

2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL -              

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1,4948         0,2619                        0,2619                        0,4742                        0,0547                        0,0547                        0,3873                        

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I 0,6286         0,1522                        0,1522                        0,1522                        0,1522                        0,0198                        

2.c PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I 0,2836         0,0709                        0,0709                        0,0709                        0,0709                        

2.d PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I 0,1600         0,0400                        0,0400                        0,0400                        0,0400                        

2.e PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I 1,2675         0,3169                        0,3169                        0,3169                        0,3169                        

2.f PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I 0,2735         0,1243                        0,1243                        0,0249                        

2.g PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.I 0,8371         0,0198                        0,0198                        0,7976                        

B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II -               40
1. PEKERJAAN PLUMBING 0,1597         0,0363                        0,0482                        0,0049                        0,0703                        

2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL -              

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,9046         0,0676                        0,1591                        0,1591                        0,4074                        0,1114                        

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.II 0,1974         0,0627                        0,0627                        0,0627                        0,0094                        

2.d PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.II 0,3543         0,1181                        0,1181                        0,1181                        

2.e PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.II 0,0278         0,0093                        0,0093                        0,0093                        

2.f PEKERJAAN INST. CCTV LT.II 0,0390         0,0390                        

2.g PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.II 0,2249         0,0044                        0,0044                        0,0044                        0,2117                        

C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III -              

1. PEKERJAAN PLUMBING 0,0895         0,0582                        0,0157                        0,0157                        

2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL -              

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,7193         0,0901                        0,0632                        0,0632                        0,3997                        0,1030                        

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III 0,1787         0,0567                        0,0567                        0,0652                        

2.c PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM LT.III 0,2490         0,0830                        0,0830                        0,0830                        

2.d PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III 0,5015         0,1672                        0,1672                        0,1672                        

2.e PEKERJAAN INST. CCTV LT.III 0,0390         0,0390                        

2.f PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III 0,5042         0,0165                        0,0165                        0,4713                         20
D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP -              

1. PEKERJAAN PLUMBING 0,2209         0,0897                        0,0805                        0,0507                        

2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL -              

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,1591         0,0395                        0,0126                        0,1069                        

E. PEKERJAAN INST. EXHAUST LEMARI ASAM LABORATORIUM 0,4648         0,1960                        0,1711                        0,0489                        0,0489                        

F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA 9,4041         0,3973                        0,3973                        0,3973                        0,3973                        0,3973                        0,3973                        0,0093                        3,5054                        3,5054                        

G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 0,1665         0,1665                        

H. PEKERJAAN PEMASANGAN PASSENGER LIFT 6,0028         1,7711                        1,7711                        1,7711                        0,6896                        

I. PEKERJAAN SAMBUNGAN DAYA 1,5104         0,3723                        0,3723                        0,3723                        0,3936                        

2. TAMAN DAN HALAMAN 0

I. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN 0,1123         0,1123                        

II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN 0,0043         0,0043                        

III. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR -              

A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 0,2981         0,0394                        0,2587                        

B PEKERJAAN PENGECATAN 0,0358         0,0358                        

IV. PEKERJAAN PERKERASAN HALAMAN 0,8168         0,2723                        0,2723                        0,2723                        

V. PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,1834         0,0611                        0,0611                        0,0611                        

100,0000     

 0

RENCANA PER MINGGU (%) 0,439 1,268 1,711 1,967 1,908 2,389 3,057 5,681 2,876 3,092 5,122 4,222 5,910 3,676 4,489 4,292 4,318 4,986 5,834 5,896 5,783 5,842 6,209 5,578 2,079 1,376

KUMULATIF RENCANA PER MINGGU (%) 0 0,439 1,707 3,418 5,385 7,293 9,682 12,739 18,420 21,295 24,388 29,509 33,732 39,641 43,317 47,806 52,099 56,417 61,403 67,237 73,133 78,917 84,759 90,968 96,546 98,624 100,000           : Rencana

REALISASI PER MINGGU (%) 3,6144 3,5524 4,9270 6,6442 1,8488 11,5641 4,166                         3,283                         3,486                         4,156                          7,820                         -                                 -                                 -                                 -                                 

KUMULATIF REALISASI PER MINGGU (%) 0 3,6144 7,1174 12,0444 18,6886 20,5373 32,1014 36,267                     39,550                     43,035                     47,312                     55,132                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                          : Realisasi

DEVIASI (±) 3,175 5,410 8,626 13,303 13,244 22,4191 23,5284 21,1299 21,7399                   22,925                     25,623                    -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                -                                

PURWOKERTO     ,                             27    JUNI    2024

MENGETAHUI

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KONSULTAN PENGAWAS KONTRAKTOR PELAKSANA

PT. ARSIGRAPHI PT. MARGO REJO KONTRAKTOR

GATHOT HERI SUDIBYO, S.T.,M.T. Ir. EKA YULIANTA, S.T, M.T. KUSNANDAR, S.T.

NIP. 197202222000031001 TEAM LEADER Manager Project

JADWAL WAKTU RENCANA PELAKSANAAN / TIME SCHEDULE

KETERANGANNO URAIAN PEKERJAAN


