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KONTR. PELAKSANA : PT. MARGO REJO KONTRAKTOR
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WAKTU PEMELIHARAAN : 180 HARI KALENDER

Minggu Lalu Minggu Ini s.d Minggu Ini

(%) BOBOT (%) BOBOT (%) BOBOT (%) (%)

I. PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN
A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN 0,122 0,090 0,000 0,090 80,027
B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN 1,389 0,770 0,237 1,008 70,042
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN 0,604 0,365 0,121 0,487 86,556
III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG
A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I 14,838 13,938 0,540 14,479 82,622
B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II 6,443 3,032 2,443 5,475 64,746
C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III 5,931 0,000 3,565 3,565 60,714
D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP 1,073 0,000 0,000 0,000 0,000
E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT 2,035 0,724 0,540 1,264 49,419

IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP 3,674 1,338 0,711 2,049 49,194
V. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR
A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I

1.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 3,194 0,900 0,448 1,348 29,000
1.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 2,618 0,000 0,000 0,000 0,000
1.C PEKERJAAN SANITAIR 0,358 0,000 0,000 0,000 0,000
1.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,353 0,000 0,000 0,000 0,000
1.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 1,597 0,000 0,000 0,000 0,000
1.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 2,120 0,000 0,000 0,000 0,000
1.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,868 0,000 0,000 0,000 0,000

B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II
2.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 2,093 0,000 0,080 0,080 1,250
2.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 3,759 0,000 0,000 0,000 0,000
2.C PEKERJAAN SANITAIR 0,775 0,000 0,000 0,000 0,000
2.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 1,937 0,000 0,000 0,000 0,000
2.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000
2.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 1,157 0,000 0,000 0,000 0,000
2.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000

C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III
3.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 1,661 0,000 0,000 0,000 0,000
3.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,003 0,000 0,000 0,000 0,000
3.C PEKERJAAN SANITAIR 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000
3.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,104 0,000 0,000 0,000 0,000
3.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,799 0,000 0,000 0,000 0,000
3.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,663 0,000 0,000 0,000 0,000
3.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000

D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP
4.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000
4.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,791 0,000 0,000 0,000 0,000
4.C PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 0,167 0,000 0,000 0,000 0,000
4.D PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000
4.E PEKERJAAN PENGECATAN 0,277 0,000 0,000 0,000 0,000

PRESTASI

KONSULTAN TEKNIK

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN

s/d

6 Juli 2024

Minggu Ke - 6

30 Juni 2024

NO URAIAN PEKERJAAN
BOBOT

PROGRESS PEKERJAAN





PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

TAHUN : 2024
LOKASI : KABUPATEN BANYUMAS

 JUMLAH HARGA  Bobot 
 Bobot 

bag. Pek. 
 Bobot 

Prestasi 

 (Rp)  (%)  Mggu Lalu  Mggu ini 
 s/d Mggu 

ini 
(%)  (%)

1. GEDUNG

I. PELAKSANAAN K3 DAN PERSIAPAN
A. PELAKSANAAN K3 & PROTOKOL KESEHATAN 0,122 0,090      80,027     
1 Sewa Alat Pelindung Diri:

- Topi pelindung (Safety helmet)
- Sarung tangan (Safety gloves)
- Sepatu keselamatan (Safety shoes)
- Sepatu boot
- Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)
- Rompi keselamatan (Safety vest)
- Penunjang tubuh (full body harness)
- Pelindung jatuh (fall arrester)

pkt 1,00 8.500.000,00Rp            0,073 0,85             -             0,850 0,062        85,00         

2 Alat Pelindung Kerja:
- Sewa Pagar Proyek
- Sewa Jaring Safety

m' 140,00 4.900.000,00Rp            0,042 70,15           -             70,150 0,021        50,11         

3 Penyediaan Fasilitas Kesehatan:
- Pencuci tangan (Air, Sabun & Hand sanitizer)
- Perlengkapan P3K

pkt 1,00 500.000,00Rp              0,004 1,00             -             1,000 0,004        100,000     

4 Rambu- Rambu:
- Papan Nama Proyek
- Rambu Petunjuk
- Rambu Larangan (Pengaman)
- Rambu Peringatan
- Rambu Kewajiban
- Rambu Informasi
- Pita / Patok Pengaman

pkt 1,00 375.000,00Rp              0,003 0,850           -           0,850 0,003        85,00         

B. PEKERJAAN PERSIAPAN & PENYIAPAN LAHAN 1,389 1,008      70,042     
1 Membersihkan Lapangan (Selama Pekerjaan) m² 1215,00 16.038.000,00Rp          0,137 1.215,00       -           1215,000 0,137        100,000     
2 Air kerja pkt 1,00 5.000.000,00Rp            0,043 0,129           0,200         0,329 0,014        32,900       
3 Listrik kerja pkt 1,00 10.000.000,00Rp          0,086 0,129           0,200         0,329 0,028        32,900       
4 Administrasi / dokumentasi pkt 1,00 3.000.000,00Rp            0,026 0,129           0,200         0,329 0,008        32,900       

RINCIAN LAPORAN MINGGUAN - 6

NO Jenis Barang / Jasa Satuan Volume
 Volume 



5 Penebangan dan Cabut Akar Pohon bh 11,00 5.500.000,00Rp            0,047 11,000          -           11,000 0,047        100,000     
6 Pembongkaran dan Pembersihan Puing Bangunan Eksisting m² 217,50 11.053.350,00Rp          0,095 217,500        -           217,500 0,095        100,000     
7 Pengukuran & Pasang Bouwplank Kayu Lokal m' 144,00 7.330.752,00Rp            0,063 144,000        -           144,000 0,063        100,000     
8 Sewa kantor sementara lantai plesteran 3x3m m² 9,00 11.165.418,00Rp          0,096 9,000           -           9,000 0,096        100,000     
9 Sewa Gudang Semen dan Peralatan 3x6m m² 18,00 18.766.836,00Rp          0,161 18,000          -           18,000 0,161        100,000     
10 Mobilisasi dan Demobilisasi pkt 1,00 8.250.000,00Rp            0,071 0,40             0,20           0,600 0,042        60,000       

Penyiapan Lahan dan Pemadatan
11 Urugan Tanah Tidak Mendatangkan (Sisa Galian untuk Pile Halaman) m³ 132,44 8.158.304,00Rp            0,070 -             66,000        66,000 0,035        49,834       
12 Urugan Tanah & Mendatangkan Tanah Urug (Pile Halaman) m³ 77,38 9.022.508,00Rp            0,077 -             33,000        33,000 0,033        42,647       
13 Urugan Tanah & Mendatangkan Tanah Urug (Pile Bangunan) m³ 421,20 49.111.920,00Rp          0,420 125,05          125,000      250,050 0,249        59,366       
II. PEKERJAAN TANAH & URUGAN 0,604 0,487      86,556     
1 Menggali Tanah Biasa Sedalam 1 m m³ 276,40 17.786.340,00Rp          0,152 238,15          38,250 276,400 0,152        100,000     
2 Menggali Tanah Biasa Sedalam 2 m m³ 203,44 16.011.745,20Rp          0,137 203,44          -             203,440 0,137        100,000     
3 Urugan tanah kembali m³ 143,95 6.650.490,00Rp            0,057 122,23          -             122,225 0,048        84,908       
4 Urugan pasir bawah lantai m³ 95,25 24.454.485,00Rp          0,209 -               45,60         45,600 0,100        47,874       
5 Urugan pasir bawah Pondasi dan Sloof m³ 22,32 5.730.436,80Rp            0,049 22,32           -             22,320 0,049        100,000     

III. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG
A. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. I 14,838    14,479    82,622     

Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting
1 Membuat Beton campuran 1SP : 3 PB : 4 Kr,  slump (30±60) mm

a.) Lantai Kerja Bawah Footplat t=7cm m³ 10,47  Rp           7.477.338,21 0,064 10,470          -           10,470 0,064        100,000     
b.) Rabat Bawah Lantai t=5cm m³ 53,25  Rp         38.029.442,20 0,325 53,250          -           53,250 0,325        100,000     

2 Pekerjaan Rabat Keliling Bangunan 1SP : 2,6 PB : 3,4 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 2,70  Rp           2.012.923,86 0,017 -             -           0,000 -         -           
a.) Pemasangan Acian m² 27,00  Rp              843.183,00 0,007 -             -           0,000 -         -           

3 Pekerjaan Pondasi Footplat FP 180x180cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 3570,25  Rp         51.704.539,01 0,442 3.570,250     -           3570,250 0,442        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 38,00  Rp         32.768.124,71 0,280 38,000          -           38,000 0,280        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 76,00  Rp           7.416.156,00 0,063 76,000          -           76,000 0,063        100,000     

4 Pekerjaan Pondasi Footplat FP1 150x150cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 934,42  Rp         13.532.317,16 0,116 934,420        -           934,420 0,116        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 7,08  Rp           6.105.219,03 0,052 7,080           -           7,080 0,052        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 18,90  Rp           1.844.280,90 0,016 18,900          -           18,900 0,016        100,000     

5 Pekerjaan Pondasi Footplat FP2 120x120cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1019,37  Rp         14.762.567,31 0,126 1.019,37       -             1019,370 0,126        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 6,48  Rp           5.587.827,58 0,048 6,48             -             6,480 0,048        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 21,60  Rp           2.107.749,60 0,018 21,60           -             21,600 0,018        100,000     

6 Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S1 20x40cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 2013,01  Rp         27.757.495,54 0,237 2.013,010     -             2013,010 0,237        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 5117,64  Rp         74.113.918,36 0,634 5.117,640     -             5117,640 0,634        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 34,56  Rp         29.801.747,11 0,255 34,56           -             34,560 0,255        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 320,40  Rp         32.242.973,40 0,276 320,40          -             320,400 0,276        100,000     

7 Pekerjaan Beton Bertulang Sloof S 15x20cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 326,69  Rp           4.504.744,74 0,039 277,700        48,99         326,690 0,039        100,000     
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 2,48  Rp           1.982.462,93 0,017 2,000           0,48           2,480 0,017        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 33,08  Rp           3.328.956,18 0,028 29,420          3,66           33,080 0,028        100,000     

8 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 40x60cm, K250



a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 1015,59  Rp         14.004.021,29 0,120 1.015,590     -             1015,590 0,120        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 3624,90  Rp         52.495.983,05 0,449 3.624,900     -             3624,900 0,449        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 19,00  Rp         16.384.062,36 0,140 19,000          -             19,000 0,140        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 158,40  Rp         22.390.711,20 0,192 158,400        -             158,400 0,192        100,000     

9 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1' 40x60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 683,35  Rp           9.422.747,32 0,081 683,350        -             683,350 0,081        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1913,01  Rp         27.704.306,47 0,237 1.913,010     -             1913,010 0,237        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 15,55  Rp         13.409.061,56 0,115 15,55           -             15,550 0,115        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 129,60  Rp         18.319.672,80 0,157 129,60          -             129,600 0,157        100,000     

10 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 50x60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 812,59  Rp         11.204.844,14 0,096 812,590        -             812,590 0,096        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 2636,29  Rp         38.178.883,59 0,327 2.636,290     -             2636,290 0,327        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 17,28  Rp         14.900.873,55 0,127 17,280          -             17,280 0,127        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 126,72  Rp         17.912.568,96 0,153 126,720        -             126,720 0,153        100,000     

11 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K3 30x60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 332,31  Rp           4.582.239,21 0,039 332,310        -             332,310 0,039        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 485,84  Rp           7.035.959,17 0,060 485,840        -             485,840 0,060        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 5,18  Rp           4.466.812,79 0,038 5,180           -             5,180 0,038        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 51,84  Rp           7.327.869,12 0,063 51,840          -             51,840 0,063        100,000     

12 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K4 D60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 464,69  Rp           6.407.633,64 0,055 464,690        -             464,690 0,055        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 832,55  Rp         12.057.030,73 0,103 832,550        -             832,550 0,103        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 14,24  Rp         12.279.423,58 0,105 14,240          -             14,240 0,105        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 95,04  Rp         13.434.426,72 0,115 95,040          -             95,040 0,115        100,000     

13 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K5 25x25cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 38,00  Rp              523.983,90 0,004 26,372          11,63         38,000 0,004        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 121,46  Rp           1.758.989,79 0,015 65,478          55,98         121,460 0,015        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,90  Rp              776.087,16 0,007 0,213           0,69           0,900 0,007        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 14,40  Rp           2.035.519,20 0,017 3,400           11,00         14,400 0,017        100,000     

14 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 1673,20  Rp         23.071.838,46 0,197 1.673,200     -             1673,200 0,197        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 8744,01  Rp       126.631.190,02 1,083 8.744,010     -             8744,010 1,083        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 38,80  Rp         33.457.979,97 0,286 38,800          -             38,800 0,286        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 273,00  Rp         47.447.400,00 0,406 273,000        -             273,000 0,406        100,000     

15 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B2 20x50, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 41,55  Rp              572.935,03 0,005 41,550          -             41,550 0,005        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 215,68  Rp           3.123.488,54 0,027 215,680        -             215,680 0,027        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,70  Rp              603.623,35 0,005 0,700           -             0,700 0,005        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 6,72  Rp           1.167.936,00 0,010 6,720           -             6,720 0,010        100,000     

16 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 1557,10  Rp         21.470.929,76 0,184 1.557,100     -             1557,100 0,184        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 6236,49  Rp         90.317.160,00 0,773 6.236,490     -             6236,490 0,773        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 24,93  Rp         21.497.614,45 0,184 24,930          -             24,930 0,184        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 217,13  Rp         37.737.194,00 0,323 217,130        -             217,130 0,323        100,000     



17 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 40,15  Rp              553.630,36 0,005 26,800          13,35         40,150 0,005        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 337,86  Rp           4.892.905,41 0,042 233,200        104,66        337,860 0,042        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 1,47  Rp           1.267.609,04 0,011 -             1,47           1,470 0,011        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 17,08  Rp           2.968.504,00 0,025 -             17,08         17,080 0,025        100,000     

18 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 768,04  Rp         10.590.541,96 0,091 768,040        -             768,040 0,091        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 7,04  Rp           6.070.726,26 0,052 7,040           -             7,040 0,052        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 163,20  Rp         28.364.160,00 0,243 163,200        -             163,200 0,243        100,000     

19 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok BK 25x60, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 583,81  Rp           8.050.185,28 0,069 583,810        -             583,810 0,069        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 2829,96  Rp         40.983.622,22 0,351 2.829,960     -             2829,960 0,351        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 18,75  Rp         16.168.482,59 0,138 18,750          -             18,750 0,138        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 151,25  Rp         26.287.250,00 0,225 151,250        -             151,250 0,225        100,000     

20 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lantai Lt. II & Atap Aula, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 11801,85  Rp       162.736.299,74 1,392 11.801,850   -             11801,850 1,392        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 98,72  Rp         85.128.138,73 0,728 98,720          -             98,720 0,728        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 847,50  Rp       154.730.193,75 1,324 847,500        -             847,500 1,324        100,000     

21 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 777,99  Rp         10.727.743,01 0,092 -             777,990      777,990 0,092        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 37,87  Rp              548.435,23 0,005 -             37,870        37,870 0,005        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 4,32  Rp           3.725.218,39 0,032 -             4,320         4,320 0,032        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun Footplat Tangga m² 1,36  Rp              132.710,16 0,001 -             1,360         1,360 0,001        100,000     
e.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga m² 24,61  Rp           5.702.506,15 0,049 -             24,610        24,610 0,049        100,000     
f.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga m² 8,13  Rp              818.150,36 0,007 -             8,130         8,130 0,007        100,000     
g.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga m² 0,75  Rp              130.350,00 0,001 -             0,750         0,750 0,001        100,000     

22 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 942,68  Rp         12.998.661,65 0,111 -             942,680      942,680 0,111        100,000     
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 5,34  Rp           4.268.690,34 0,037 -             5,340         5,340 0,037        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 71,28  Rp           7.173.155,88 0,061 -             71,280        71,280 0,061        100,000     

23 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KG 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 71,90  Rp              991.432,70 0,008 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,33  Rp              263.795,47 0,002 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 4,50  Rp              452.850,75 0,004 -             -           0,000 -         -           

24 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 196,36  Rp           2.707.617,86 0,023 -             64,799        64,799 0,008        33,000       
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,97  Rp              775.398,81 0,007 -             0,320         0,320 0,002        33,000       
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 22,76  Rp           2.290.418,46 0,020 -             7,511         7,511 0,006        33,000       

25 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL1 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 690,34  Rp           9.519.132,78 0,081 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 5,62  Rp           4.492.516,80 0,038 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 90,34  Rp           9.091.230,39 0,078 -             -           0,000 -         -           



26 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 247,52  Rp           3.413.065,66 0,029 -             81,682        81,682 0,010        33,000       
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 2,18  Rp           1.742.648,87 0,015 -             0,719         0,719 0,005        33,000       
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 31,71  Rp           3.191.088,29 0,027 -             10,464        10,464 0,009        33,000       

27 Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok Praktis RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 197,65  Rp           2.725.405,73 0,023 -             65,225        65,225 0,008        33,000       
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,92  Rp              735.429,80 0,006 -             0,304         0,304 0,002        33,000       
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 19,94  Rp           2.006.631,99 0,017 -             6,580         6,580 0,006        33,000       

28 Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 33,66  Rp              464.139,42 0,004 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,29  Rp              231.820,26 0,002 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 4,62  Rp              464.926,77 0,004 -             -           0,000 -         -           

B. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. II 6,443      5,475      64,746     
1 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 40x60cm, K250

a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 577,95  Rp           7.969.381,45 0,068 502,880        75,07         577,950 0,068        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1801,55  Rp         26.090.137,18 0,223 1.567,400     234,15        1801,550 0,223        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 11,08  Rp           9.554.495,31 0,082 9,636           1,44           11,080 0,082        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 92,40  Rp         13.061.248,20 0,112 80,800          11,60         92,400 0,112        100,000     

2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 50x60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 463,23  Rp           6.387.501,63 0,055 403,300        59,93         463,230 0,055        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1310,22  Rp         18.974.671,55 0,162 1.140,100     170,12        1310,220 0,162        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 10,08  Rp           8.692.176,24 0,074 8,760           1,32           10,080 0,074        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 73,92  Rp         10.448.998,56 0,089 64,400          9,52           73,920 0,089        100,000     

3 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K5 25x25cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 32,45  Rp              447.454,67 0,004 28,600          3,85           32,450 0,004        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 61,10  Rp              884.853,26 0,008 53,800          7,30           61,100 0,008        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,52  Rp              448.405,92 0,004 0,456           0,06           0,520 0,004        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 8,40  Rp           1.187.386,20 0,010 7,440           0,96           8,400 0,010        100,000     

4 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K6 15x40cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 116,23  Rp           1.602.701,28 0,014 102,300        13,93         116,230 0,014        100,000     
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 1,00  Rp              799.380,21 0,007 0,876           0,12           1,000 0,007        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 5,04  Rp              507.192,84 0,004 4,440           0,60           5,040 0,004        100,000     

5 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 1411,31  Rp         19.460.624,16 0,166 1.192,220     219,09        1411,310 0,166        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 7743,35  Rp       112.139.581,87 0,959 6.580,800     1.162,55     7743,350 0,959        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 32,63  Rp         28.137.471,30 0,241 -             32,63         32,630 0,241        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 230,23  Rp         40.013.974,00 0,342 189,960        40,27         230,230 0,342        100,000     

6 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B2 20x50, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 41,55  Rp              572.935,03 0,005 41,454          0,10           41,550 0,005        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 246,13  Rp           3.564.466,97 0,030 105,000        141,13        246,130 0,030        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,70  Rp              603.623,35 0,005 -             0,70           0,700 0,005        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 6,72  Rp           1.167.936,00 0,010 -             6,72           6,720 0,010        100,000     

7 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 679,79  Rp           9.373.658,30 0,080 570,770        109,02        679,790 0,080        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 2919,73  Rp         42.283.675,85 0,362 2.480,700     439,03        2919,730 0,362        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 10,87  Rp           9.373.408,31 0,080 -             10,87         10,870 0,080        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 103,28  Rp         17.950.064,00 0,154 84,040          19,24         103,280 0,154        100,000     



8 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 44,56  Rp              614.440,07 0,005 44,100          0,46           44,560 0,005        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 349,99  Rp           5.068.572,68 0,043 210,000        139,99        349,990 0,043        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 1,47  Rp           1.267.609,04 0,011 -             1,47           1,470 0,011        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 17,08  Rp           2.968.504,00 0,025 12,200          4,88           17,080 0,025        100,000     

9 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 336,14  Rp           4.635.051,27 0,040 -             336,140      336,140 0,040        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 3,08  Rp           2.655.942,74 0,023 -             3,080         3,080 0,023        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 71,40  Rp         12.409.320,00 0,106 -             71,400        71,400 0,106        100,000     

10 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Lt.III, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 6620,55  Rp         91.291.094,98 0,781 -             6.620,550   6620,550 0,781        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 49,68  Rp         42.840.011,47 0,366 -             49,680        49,680 0,366        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 414,06  Rp         75.595.969,35 0,647 274,900        139,160      414,060 0,647        100,000     

11 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 671,20  Rp           9.255.210,36 0,079 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 33,14  Rp              479.935,14 0,004 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 3,72  Rp           3.207.826,95 0,027 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga m² 21,64  Rp           5.014.312,60 0,043 -             -           0,000 -         -           
e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga m² 8,22  Rp              827.207,37 0,007 -             -           0,000 -         -           
f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga m² 0,66  Rp              114.708,00 0,001 -             -           0,000 -         -           

12 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis KP 12x12cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 966,94  Rp         13.333.184,01 0,114 -             193,388      193,388 0,023        20,000       
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 3,84  Rp           3.069.620,02 0,026 -             0,768         0,768 0,005        20,000       
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 64,03  Rp           6.443.563,01 0,055 -             12,806        12,806 0,011        20,000       

13 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 188,05  Rp           2.593.030,85 0,022 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,90  Rp              719.442,19 0,006 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 21,05  Rp           2.118.335,18 0,018 -             -           0,000 -         -           

14 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 851,24  Rp         11.737.790,92 0,100 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 7,70  Rp           6.155.227,65 0,053 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 106,65  Rp         10.732.562,78 0,092 -             -           0,000 -         -           

15 Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok Praktis RB 12x20, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 633,41  Rp           8.734.122,16 0,075 -             126,682      126,682 0,015        20,000       
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 4,49  Rp           3.589.217,16 0,031 -             0,898         0,898 0,006        20,000       
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 97,47  Rp           9.808.747,25 0,084 -             19,494        19,494 0,017        20,000       

16 Pekerjaan Beton Bertulang Meja Pantry, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 165,53  Rp           2.282.501,45 0,020 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 1,50  Rp           1.199.070,32 0,010 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 23,67  Rp           2.381.994,95 0,020 -             -           0,000 -         -           

17 Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased m² 515,28  Rp         18.446.766,36 0,158 -             -           0,000 -         -           



C. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. III 5,931      3,565      60,714     
1 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 40x60cm, K250

a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 577,95 7.969.381,45Rp            0,068 -             577,950      577,950 0,068        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1525,51 22.092.512,10Rp          0,189 -             1.525,510   1525,510 0,189        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 11,08 9.554.495,31Rp            0,082 -             11,080        11,080 0,082        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 92,40 13.061.248,20Rp          0,112 -             92,400        92,400 0,112        100,000     

2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K2 50x60cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 463,23 6.387.501,63Rp            0,055 -             463,230      463,230 0,055        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1109,46 16.067.255,19Rp          0,137 -             1.109,460   1109,460 0,137        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 10,08 8.692.176,24Rp            0,074 -             10,080        10,080 0,074        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 73,92 10.448.998,56Rp          0,089 -             73,920        73,920 0,089        100,000     

3 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K5 25x25cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 16,22 223.658,39Rp              0,002 -             16,220        16,220 0,002        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 30,55 442.426,63Rp              0,004 -             30,550        30,550 0,004        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,26 224.202,96Rp              0,002 -             0,260         0,260 0,002        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 4,20 593.693,10Rp              0,005 -             4,200         4,200 0,005        100,000     

4 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K6 15x40cm, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 116,23 1.602.701,28Rp            0,014 -             116,230      116,230 0,014        100,000     
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 1,00 799.380,21Rp              0,007 -             1,000         1,000 0,007        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 5,04 507.192,84Rp              0,004 -             5,040         5,040 0,004        100,000     

5 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B1 30x60, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 1411,06 19.457.176,89Rp          0,166 -             1.411,060   1411,060 0,166        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 7316,26 105.954.443,13Rp        0,906 -             7.316,260   7316,260 0,906        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 32,63 28.137.471,30Rp          0,241 -             32,630        32,630 0,241        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 230,23 40.013.974,00Rp          0,342 -             230,230      230,230 0,342        100,000     

6 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B2 20x50, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 46,08 635.399,42Rp              0,005 -             46,080        46,080 0,005        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 246,13 3.564.466,97Rp            0,030 -             246,130      246,130 0,030        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,70 603.623,35Rp              0,005 -             0,700         0,700 0,005        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 6,72 1.167.936,00Rp            0,010 -             6,720         6,720 0,010        100,000     

7 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 887,65 12.239.850,23Rp          0,105 -             887,650      887,650 0,105        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 3290,40 47.651.737,32Rp          0,408 -             3.290,400   3290,400 0,408        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 12,80 11.037.684,11Rp          0,094 -             12,800        12,800 0,094        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 121,60 21.134.080,00Rp          0,181 -             121,600      121,600 0,181        100,000     

8 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 13,47 185.738,50Rp              0,002 -             13,470        13,470 0,002        100,000     
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 272,71 3.949.399,86Rp            0,034 -             272,710      272,710 0,034        100,000     
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,43 370.797,20Rp              0,003 -             0,430         0,430 0,003        100,000     
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 5,06 879.428,00Rp              0,008 -             5,060         5,060 0,008        100,000     

9 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba1 15x20, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 434,31 5.988.722,31Rp            0,051 -             434,310      434,310 0,051        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 3,82 3.294.058,85Rp            0,028 -             3,820         3,820 0,028        100,000     
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 67,86 11.794.068,00Rp          0,101 -             67,860        67,860 0,101        100,000     



10 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Plat Rooftop, K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 6764,92 93.281.820,13Rp          0,798 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 49,17 42.400.228,74Rp          0,363 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 409,77 74.812.733,33Rp          0,640 -             -           0,000 -         -           

11 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Tangga K250 -           
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 671,20 9.255.210,36Rp            0,079 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 33,14 479.935,14Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 3,72 3.207.826,95Rp            0,027 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun Plat Tangga m² 21,64 5.014.312,60Rp            0,043 -             -           0,000 -         -           
e.) Bekisting Kayu Tahun Trap Tangga m² 8,22 827.207,37Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
f.) Bekisting Kayu Tahun Balok Tangga m² 0,66 114.708,00Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           

12 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 690,96 9.527.681,99Rp            0,081 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 2,79 2.230.270,80Rp            0,019 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 46,65 4.694.552,78Rp            0,040 -             -           0,000 -         -           

13 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL 12x15, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr

a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 115,89 1.598.013,00Rp            0,014 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,41 327.745,89Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 9,75 981.176,63Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           

14 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Praktis BL2 15x25, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr

a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 702,86 9.691.771,68Rp            0,083 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 6,13 4.900.200,71Rp            0,042 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun Balok m² 86,84 8.739.013,14Rp            0,075 -             -           0,000 -         -           

15 Pekerjaan Beton Bertulang Meja Washtafle, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 24,02 331.212,98Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 0,21 167.869,85Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 3,31 333.096,89Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           

16 Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased m² 103,41 3.702.026,30Rp            0,032 -             -           0,000 -         -           
D. PEKERJAAN STRUKTUR BETON BERTULANG Lt. ROOFTOP 1,073 -        -         
1 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K1 40x60cm, K250

a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 217,49 2.998.980,48Rp            0,026 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 608,91 8.818.265,07Rp            0,075 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 4,10 3.535.508,19Rp            0,030 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 34,20 4.834.358,10Rp            0,041 -             -           0,000 -         -           

2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur K5 25x25cm, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 22,72 313.287,22Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 36,61 530.187,85Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 0,36 310.434,87Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 5,80 819.861,90Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           

3 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok B 20x40, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 209,55 2.889.495,43Rp            0,025 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 783,70 11.349.582,59Rp          0,097 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 3,44 2.966.377,61Rp            0,025 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 32,68 5.679.784,00Rp            0,049 -             -           0,000 -         -           



4 Pekerjaan Beton Bertulang Struktur Balok Ba 15x35, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 50,25 692.899,76Rp              0,006 -             -           0,000 -         -           
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 347,71 5.035.553,61Rp            0,043 -             -           0,000 -         -           
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 1,65 1.422.826,47Rp            0,012 -             -           0,000 -         -           
d.) Bekisting Kayu Tahun m² 19,27 3.349.126,00Rp            0,029 -             -           0,000 -         -           

3 Pekerjaan Beton Bertulang Plat Atap Struktur, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 958,50 13.216.804,43Rp          0,113 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m³ 10,81 9.321.669,16Rp            0,080 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 90,13 16.455.259,43Rp          0,141 -             -           0,000 -         -           

4 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 341,68 4.711.442,60Rp            0,040 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 1,43 1.143.113,71Rp            0,010 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 23,94 2.409.165,99Rp            0,021 -             -           0,000 -         -           

5 Pekerjaan Beton Bertulang Ring Balok Praktis, Campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 269,28 3.713.115,38Rp            0,032 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton campuran 1SP : 2 PB : 3 Kr, slump (120 ± 20) mm m³ 1,58 1.263.020,74Rp            0,011 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m² 34,32 3.453.741,72Rp            0,030 -             -           0,000 -         -           

6 Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased m² 395,71 14.166.220,15Rp          0,121 -             -           0,000 -         -           
E. PEKERJAAN STRUKTUR BETON RUANG LIFT 2,035 1,264      49,419     

Pekerjaan Beton Sudah Termasuk Pekerjaan Besi Tulangan dan Bekisting
1 Pekerjaan Beton Bertulang Pit Lift, K250

a.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1092,27 15.818.308,75Rp          0,135 1.092,270     -             1092,270 0,135        100,000     
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m3 5,64 4.863.479,56Rp            0,042 5,640           -             5,640 0,042        100,000     
c.) Bekisting  Kayu Tahun m2 34,56 6.309.705,60Rp            0,054 34,560          -             34,560 0,054        100,000     
d.) Pas. Pondasi siklop, 60% beton campuran 1SP : 2PB : 3Kr dan 40% batu belah m3 8,41 19.843.441,26Rp          0,170 8,410           -             8,410 0,170        100,000     
e.) Pas. Waterproofing Polyurethane Acrilic Waterbased m2 24,57 879.593,72Rp              0,008 -             -             0,000 -         -           

2 Pekerjaan Beton Bertulang Kolom Struktur Lift, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 718,90 9.912.948,05Rp            0,085 281,23          215,67        496,904 0,059        69,120       
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 2347,15 33.991.543,66Rp          0,291 962,33          704,15        1666,477 0,206        71,000       
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m3 22,81 19.669.498,02Rp          0,168 9,352           6,84           16,195 0,119        71,000       
d.) Bekisting Kayu Tahun m2 216,32 30.578.021,76Rp          0,262 84,365          64,90         149,261 0,180        69,000       

3 Pekerjaan Beton Bertulang Balok Struktur Lift, K250
a.) Pembesian dengan Besi Polos kg 981,88 13.539.192,41Rp          0,116 -             392,752      392,752 0,046        40,000       
b.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 1910,20 27.663.611,91Rp          0,237 -             764,080      764,080 0,095        40,000       
c.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m3 18,00 15.521.743,29Rp          0,133 -             7,200         7,200 0,053        40,000       
d.) Bekisting Kayu Tahun m2 176,02 30.592.276,00Rp          0,262 -             70,408        70,408 0,105        40,000       

4 Pekerjaan Beton Bertulang Plat Struktur Atap Lift
a.) Pembesian dengan Besi Ulir kg 167,19 2.421.253,94Rp            0,021 -             -           0,000 -         -           
b.) Membuat Beton Mutu f'c=21,7 MPa (K250), slump (120±20) mm m3 1,45 1.250.362,65Rp            0,011 -             -           0,000 -         -           
c.) Bekisting Kayu Tahun m2 7,29 1.330.953,53Rp            0,011 -             -           0,000 -         -           

5 Pekerjaan Struktur Rangka Baja Lift (Termasuk Pengelasan)
a.) Pemasangan Besi Baja IWF + zinc chromate kg 120,88 3.773.631,84Rp            0,032 -             -           0,000 -         -           



IV. PEKERJAAN STRUKTUR BAJA DAN PENUTUP ATAP 3,674 -           2,049      49,194     
Pekerjaan Baja Atap Aula (Sudah Termasuk Pengelasan)

1 Pek. Kolom & Rafter Baja IWF.200.100.5,5.8 kg 2662,92 83.131.036,56Rp          0,711 2.212,000     450,92        2662,920 0,711        100,000     
2 Eaves Haunch Baja IWF.200.100.5,5.8 kg 447,30 13.963.811,40Rp          0,119 -             447,30        447,300 0,119        100,000     
3 Pek. Gording CNP 2x125.50.20.2,3 kg 1483,50 42.917.655,00Rp          0,367 1.280,000     203,50        1483,500 0,367        100,000     
4 Pekerjaan perakitan Baja kg 4593,72 11.666.831,46Rp          0,100 -             4.593,72     4593,720 0,100        100,000     
5 Pas. Base plat & Fixed Platt=12mm kg 170,11 4.446.930,57Rp            0,038 170,110        -             170,110 0,038        100,000     
6 End plat, Stiffener, dudukan gording etc. t=8mm kg 464,68 12.147.432,22Rp          0,104 401,623        63,06         464,680 0,104        100,000     
7 Angkur M16 p=40cm bh 84,00 3.780.000,00Rp            0,032 -             84,00         84,000 0,032        100,000     
8 Baut Mur Ø12mm (½"x2") bh 384,00 1.152.000,00Rp            0,010 -             384,00        384,000 0,010        100,000     
9 Sagrod Ø12mm kg 240,05 3.310.061,45Rp            0,028 205,250        34,80         240,050 0,028        100,000     
10 Spanner kuda-kuda Ø16mm kg 214,64 2.959.681,69Rp            0,025 188,323        26,32         214,640 0,025        100,000     
11 Span Skrup M16 bh 24,00 1.320.000,00Rp            0,011 -             24,00         24,000 0,011        100,000     
12 Pemasangan Grouting Beton m² 0,43 26.464,35Rp                0,0002 -             0,43           0,430 0,000        100,000     
13 Pemasangan Atap Galvalum Pasir, t=0.35mm m² 365,50 46.929.286,25Rp          0,401 -             -             0,000 -         -           
14 Pemasangan Nok Galvalum Pasir, t=0.3mm m' 21,50 2.364.645,25Rp            0,020 -             -             0,000 -         -           
15 Pengecatan Permukaan Baja dg Zinc Chromate m² 346,08 8.017.289,28Rp            0,069 -             346,08        346,080 0,069        100,000     
16 Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm m' 77,00 7.718.287,50Rp            0,066 -             -             0,000 -         -           
17 Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak m² 23,10 1.009.513,89Rp            0,009 -             -             0,000 -         -           

Pekerjaan Atap Dropoff Utama & Aula
18 Pas. Rangka Atap Kaso dan Reng Baja Ringan m² 128,20 39.796.126,04Rp          0,340 96,400          31,80         128,200 0,340        100,000     
19 Pemasangan Atap Genteng Glazur Besar m² 128,20 21.802.749,65Rp          0,186 -             32,05         32,050 0,047        25,000       
20 Pemasangan Bubung Genteng Glazur m' 46,20 8.238.938,40Rp            0,070 -             -             0,000 -         -           
21 Mahkota Bubungan bh 12,00 1.620.000,00Rp            0,014 -             -             0,000 -         -           
22 Pengecatan Genteng (Bubungan & Mahkota Bubungan) m² 15,24 387.667,50Rp              0,003 -             -             0,000 -         -           
23 Pas. Lisplank wood plank 8x300 mm m' 54,40 5.452.920,00Rp            0,047 -             54,40         54,400 0,047        100,000     
24 Pengecatan Bidang Listplank Menggunakan Cat Minyak m² 16,32 713.215,01Rp              0,006 -             -             0,000 -         -           

Pekerjaan Atap Balkon
25 Pek. Kolom Hollow Doble 50.100.2mm m' 19,20 6.811.943,78Rp            0,058 -             -           0,000 -         -           
26 Pek. Balok Hollow Doble 50.100.2mm m' 25,40 9.011.633,95Rp            0,077 -             -           0,000 -         -           
27 Pas. Sun Shading Hollow Fin. Cat Duco m² 6,73 6.528.466,54Rp            0,056 -             -           0,000 -         -           
28 Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO m² 48,00 20.979.397,07Rp          0,179 -             -           0,000 -         -           
29 Pas. Atap Solarflat t=3mm m² 48,00 31.438.440,00Rp          0,269 -             -           0,000 -         -           
30 Pas. Rangka Atap Besi Hollow, Fin. Duco m² 48,00 27.494.649,60Rp          0,235 -             -           0,000 -         -           
31 Angkur Bolt M16X30X7 + Chemical bh 24,00 2.432.760,00Rp            0,021 -             -           0,000 -         -           
V. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR
A. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.I

1.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN  3,194 1,348      29,000     
1 Aanstampeng Batu Belah m³ 38,12  Rp         16.526.449,50 0,141 35,660          2,46           38,120 0,141        100,000     
2 Pas. Pondasi Batu Belah 1 PC : 6 PP m³ 154,60  Rp       103.265.533,80 0,883 134,340        20,26         154,600 0,883        100,000     
3 Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 16,28  Rp           3.657.709,00 0,031 -             0,000 -         -           
4 Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 54,10  Rp         12.154.917,50 0,104 -             18,935        18,935 0,036        35,000       
5 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 373,12  Rp         40.666.012,99 0,348 -             0,000 -         -           
6 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai  m² 457,87  Rp         60.987.322,47 0,522 -             251,829      251,829 0,287        55,000       



7 Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP  Tebal 15 mm m² 619,84  Rp         31.722.488,88 0,271 -             -           0,000 -         -           
8 Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai m² 789,49  Rp         41.348.986,11 0,354 -             -           0,000 -         -           
9 Pemasangan Acian m² 619,84  Rp         19.356.983,36 0,166 -             -           0,000 -         -           
10 Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai m² 1041,49  Rp         43.713.288,09 0,374 -             -           0,000 -         -           
1.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 2,618      -        -         
1 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 1010,44  Rp       173.254.791,47 1,482 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 25,97  Rp           4.452.938,26 0,038 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 4,09  Rp              701.290,62 0,006 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet) m² 28,08  Rp           5.173.801,78 0,044 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Entrance) m² 224,29  Rp         41.325.925,94 0,353 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Dinding Homogenous Tile uk. 60 x 120cm (Dinding Lift) m² 6,77  Rp           2.974.103,43 0,025 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Stepnosing uk. 10x60cm m' 151,80  Rp         11.717.571,03 0,100 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Toilet, Janitor & Pantry) m² 146,64  Rp         37.367.845,94 0,320 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Dinding Ruster 20 x 20 x 10 cm Type RS unit 1,00  Rp           2.512.536,00 0,021 -             -           0,000 -         -           
10 Pas. Cover Kolom ACP Rk. Hollow m² 32,62  Rp         26.637.648,58 0,228 -             -           0,000 -         -           
1.C PEKERJAAN SANITAIR 0,358 -        -         

Dalam Gedung
1 Memasang Closet Duduk / Mono Blok bh 5,00 7.869.235,00Rp            0,067 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Closet Jongkok Porselen bh 2,00 1.212.244,00Rp            0,010 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Floor Drain bh 6,00 2.340.030,00Rp            0,020 -             -           0,000 -         -           
4 Memasang Washbak stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry bh 1,00 1.254.165,00Rp            0,011 -             -           0,000 -         -           
5 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory Toja 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) 

Toilet Pria
bh 1,00 6.376.392,00Rp            0,055 -             -           0,000 -         -           

6 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet 
Difable

bh 1,00 2.658.392,00Rp            0,023 -             -           0,000 -         -           

7 Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Wanita dan Aulabh 3,00 11.621.676,00Rp          0,099 -             -           0,000 -         -           
8 Pemasangan Kran Ø ½" bh 8,00 2.524.434,00Rp            0,022 -             -           0,000 -         -           
9 Pemasangan Jet Shower bh 7,00 2.017.534,75Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
10 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 150x100cm (Lavatory Aula) bh 1,00 727.435,50Rp              0,006 -             -           0,000 -         -           
11 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita) bh 1,00 969.914,00Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
12 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria) bh 1,00 484.957,00Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
13 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable) bh 1,00 290.974,20Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
14 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Mushola) bh 1,00 436.461,30Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
15 Hand Railing Difable m' 1,60 1.013.443,20Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           

1.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,353 -        -         
1 Pas. Pintu Type P1, Pintu Kaca Frameless unit 1,00 36.415.520,90Rp          0,311 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 6,00 41.824.368,84Rp          0,358 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 7,00 30.464.009,30Rp          0,261 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Pintu Type P3', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 1,00 3.380.468,43Rp            0,029 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 4,00 12.644.889,14Rp          0,108 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Pintu Type PK, Pintu Kaca Ryben 5mm Rk. Alummunium 4" unit 2,00 17.420.035,95Rp          0,149 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4" unit 1,00 1.768.807,95Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 10,00 34.429.660,97Rp          0,295 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 1,00 1.986.314,98Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
10 Pas. Jendela Type J4, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 4,00 25.130.637,80Rp          0,215 -             -           0,000 -         -           
11 Pas. Kaca Mati Type KM unit 1,00 11.494.540,85Rp          0,098 -             -           0,000 -         -           



12 Pas. Boven Type BV unit 1,00 913.646,22Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
13 Pas. Boven Type BV1 unit 2,00 2.040.657,92Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
14 Pas. Railling Ram Difabel stainlessteel m' 19,75 28.855.579,50Rp          0,247 -             -           0,000 -         -           
15 Pas. Railling Tangga stainlessteel m' 18,00 26.298.756,00Rp          0,225 -             -           0,000 -         -           
1.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 1,597 -        -         
1 Pas. Meja Resepsionis unit 1,00  Rp         20.788.441,65 0,178 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Dinding Backdrop Type BK.1 unit 1,00  Rp         37.638.191,72 0,322 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Dinding Backdrop Type BK.2 unit 1,00  Rp         14.499.954,32 0,124 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Dinding Backdrop Type BK.3 unit 1,00  Rp           7.075.120,94 0,061 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Dinding Backdrop Type BK.4 unit 2,00  Rp         25.173.321,25 0,215 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Dinding Backdrop Type BK.5 unit 1,00  Rp         47.469.992,61 0,406 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Papan Tulis Kaca Bening  8mm + Bevel unit 4,00  Rp           4.952.510,96 0,042 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Kitchen Set Pantry m' 2,60  Rp           8.641.553,87 0,074 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Dinding Cubicle Phenolic 12mm unit 2,00  Rp         20.481.648,00 0,175 -             -           0,000 -         -           

1.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 2,120 -        -         
1 Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon m² 1302,27  Rp       131.080.637,99 1,121 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk. 120x240 tebal 9mm m² 1129,68  Rp         56.134.759,43 0,480 -             -           0,000 -         -           
3 Memasang Langit-langit Calcy Silica board tebal 3,5mm m² 172,59  Rp           6.157.467,54 0,053 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Kisi-kisi Plafond Hollow Fin. Cat DUCO m² 33,71  Rp         14.733.655,73 0,126 -             -           0,000 -         -           
5 List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm m' 863,20  Rp         13.003.676,40 0,111 -             -           0,000 -         -           
6 Pemasangan drop celling + Rangka m' 466,15  Rp         26.695.400,51 0,228 -             -           0,000 -         -           

1.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,868 -        -         
1 Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield m² 442,52  Rp         16.353.348,73 0,140 -             -           0,000 -         -           
2 Pengecat Tembok Baru Interior m² 893,46  Rp         22.796.676,57 0,195 -             -           0,000 -         -           
3 Compound Beton expose m² 11,96  Rp              287.951,95 0,002 -             -           0,000 -         -           
4 Pengecatan Plafond m² 1454,08  Rp         62.061.733,89 0,531 -             -           0,000 -         -           
B. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.II

2.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN  2,093 0,080      1,250        
1 Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 16,06 3.608.280,50Rp            0,031 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 0,96 215.688,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 99,89 10.886.921,20Rp          0,093 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai  m² 704,47 93.833.924,61Rp          0,803 -             70,447        70,447 0,080        10,000       
5 Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP  Tebal 15 mm m² 88,15 4.511.385,83Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           
6 Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai m² 1365,79 71.532.295,20Rp          0,612 -             -           0,000 -         -           
7 Pemasangan Acian m² 88,15 2.752.836,35Rp            0,024 -             -           0,000 -         -           
8 Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai m² 1365,79 57.324.767,16Rp          0,490 -             -           0,000 -         -           

2.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 3,759 -        -         
1 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 402,91  Rp         69.084.842,28 0,591 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 18,49  Rp           3.170.382,30 0,027 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 22,26  Rp           3.816.804,22 0,033 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet, Janitor & Emergency 

Shower)
m² 25,11  Rp           4.626.572,74 0,040 -             -           0,000 -         -           

5 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Balkon) m² 48,00  Rp           8.844.105,60 0,076 -             -           0,000 -         -           
6 Pemasangan Hospital Plint Ukuran 10 x 30cm (Area Laboratorium) m' 248,90  Rp         18.749.175,71 0,160 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding Lift) m² 6,77  Rp           2.974.103,43 0,025 -             -           0,000 -         -           



8 Pas. Stepnosing uk. 10x60cm m' 31,20  Rp           2.408.354,52 0,021 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Toilet, Janitor & Pantry) m² 85,82  Rp         21.869.261,72 0,187 -             -           0,000 -         -           
10 Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Washtafle Laborat) m² 36,96  Rp           9.418.409,62 0,081 -             -           0,000 -         -           
11 Pas. Dinding Ruster 20 x 20 x 10 cm Type RS unit 1,00  Rp           2.512.536,00 0,021 -             -           0,000 -         -           
12 Pas. Kolom Aksen ACP Rk. Hollow (ACP A) m² 170,85  Rp       139.516.930,08 1,193 -             -           0,000 -         -           
13 Pas. Listplank Aula ACP Rk. Hollow (ACP B) m² 112,86  Rp         92.162.017,73 0,788 -             -           0,000 -         -           
14 Pas. Kolom Sudut ACP Rk. Hollow (ACP C) m² 39,37  Rp         32.149.730,98 0,275 -             -           0,000 -         -           
15 Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco m² 21,96  Rp         28.161.752,14 0,241 -             -           0,000 -         -           
2.C PEKERJAAN SANITAIR 0,775 -        -         

Dalam Gedung
1 Memasang Closet Duduk / Mono Blok bh 3,00  Rp           4.721.541,00 0,040 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Closet Jongkok Porselen bh 2,00  Rp           1.212.244,00 0,010 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Floor Drain bh 5,00  Rp           1.950.025,00 0,017 -             -           0,000 -         -           
4 Memasang Washbak stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry bh 1,00  Rp           1.254.165,00 0,011 -             -           0,000 -         -           
5 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory Toja 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) 

Toilet Pria
bh 1,00  Rp           6.376.392,00 0,055 -             -           0,000 -         -           

6 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet 
Difable

bh 1,00  Rp           2.658.392,00 0,023 -             -           0,000 -         -           

7 Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Wanita bh 2,00  Rp           7.747.784,00 0,066 -             -           0,000 -         -           

8 Pemasangan Kran Ø ½" bh 6,00  Rp           1.893.325,50 0,016 -             -           0,000 -         -           
9 Pemasangan Jet Shower bh 5,00  Rp           1.441.096,25 0,012 -             -           0,000 -         -           
10 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita) bh 1,00  Rp              969.914,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
11 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 100x90cm (Lavatory Toilet Pria) bh 1,00  Rp              484.957,00 0,004 -             -           0,000 -         -           
12 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable) bh 1,00  Rp              290.974,20 0,002 -             -           0,000 -         -           

Laboratorium Entomologi, Mikologi dan Lingkungan
12 Memasang Washbak Laboratorium Polypropylene + Sifon bh 5,00  Rp         36.740.825,00 0,314 -             -           0,000 -         -           
13 Pemasangan Kran Tiga Cabang bh 5,00  Rp           8.451.396,25 0,072 -             -           0,000 -         -           
14 Pemasangan Emergency Eyewash & Shower bh 1,00  Rp         12.800.279,25 0,109 -             -           0,000 -         -           
15 Pemasangan Floor Drain bh 4,00  Rp           1.560.020,00 0,013 -             -           0,000 -         -           

2.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 1,937 -        -         
1 Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 4,00 27.882.912,56Rp          0,239 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 12,00 52.224.015,94Rp          0,447 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Pintu Type P3', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 1,00 3.380.468,43Rp            0,029 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 3,00 9.483.666,85Rp            0,081 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Pintu Type PG, Pintu Jendela Kaca Ryben Rk. Alummunium 4" unit 4,00 18.510.413,51Rp          0,158 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Pintu Type PG 1, Pintu Jendela Kaca Ryben Rk. Alummunium 4" unit 1,00 4.719.162,62Rp            0,040 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Pintu Type PG 2, Pintu Jendela Kaca Ryben Rk. Alummunium 4" unit 2,00 9.438.325,24Rp            0,081 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Pintu Type PG 3, Pintu Jendela Kaca Ryben Rk. Alummunium 4" unit 1,00 4.742.406,03Rp            0,041 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4" unit 1,00 1.768.807,95Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
10 Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 3,00 10.328.898,29Rp          0,088 -             -           0,000 -         -           
11 Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 3,00 5.958.944,94Rp            0,051 -             -           0,000 -         -           
12 Pas. Jendela Type J5, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 8,00 32.223.019,97Rp          0,276 -             -           0,000 -         -           
13 Pas. Jendela Type J6, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 6,00 13.527.777,92Rp          0,116 -             -           0,000 -         -           
14 Pas. Boven Type BV unit 1,00 913.646,22Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
15 Pas. Boven Type BV1 unit 5,00 5.101.644,80Rp            0,044 -             -           0,000 -         -           
16 Pas. Railling Tangga stainlessteel m' 18,00 26.298.756,00Rp          0,225 -             -           0,000 -         -           



2.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,520 -        -         
1 Pas. Almari Meja Laboratorium m' 26,60  Rp         32.799.063,25 0,281 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Kitchen Set Pantry m' 2,25  Rp           7.478.267,77 0,064 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Dinding Cubicle Phenolic 12mm unit 2,00  Rp         20.481.648,00 0,175 -             -           0,000 -         -           

2.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 1,157 -        -         
1 Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon m² 1031,33 103.809.036,82Rp        0,888 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm m² 427,68 21.251.782,73Rp          0,182 -             -           0,000 -         -           
3 Memasang Langit-langit Calcy Silica board tebal 3,5mm m² 54,90 1.958.659,07Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
4 List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm m' 548,75 8.266.644,38Rp            0,071 -             -           0,000 -         -           

2.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,499 -        -         
1 Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield m² 273,07  Rp         10.091.315,50 0,086 -             -           0,000 -         -           
2 Pengecat Tembok Baru Interior m² 1074,06  Rp         27.404.694,60 0,234 -             -           0,000 -         -           
3 Compound Beton expose m² 11,96  Rp              287.951,95 0,002 -             -           0,000 -         -           
4 Pengecatan Plafond + Compound m² 482,58  Rp         20.597.045,24 0,176 -             -           0,000 -         -           
C. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt.III

3.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN  1,661 -        -         
1 Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 16,28  Rp           3.657.709,00 0,031 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Rolag Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 0,96  Rp              215.688,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Dinding Bata Merah Tebal 1/2 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 99,77  Rp         10.873.842,51 0,093 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai  m² 551,22  Rp         73.421.346,44 0,628 -             -           0,000 -         -           
5 Pemasangan Plesteran 1 SP : 6 PP Tebal 15 mm m² 88,52  Rp           4.530.321,88 0,039 -             -           0,000 -         -           
6 Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai m² 1046,40  Rp         54.804.467,52 0,469 -             -           0,000 -         -           
7 Pemasangan Acian m² 88,52  Rp           2.764.391,08 0,024 -             -           0,000 -         -           
8 Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai m² 1046,40  Rp         43.919.370,00 0,376 -             -           0,000 -         -           

3.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,003 -        -         
1 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 399,59  Rp         68.515.579,47 0,586 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Lantai Tangga Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 18,87  Rp           3.235.538,89 0,028 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Meja Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 3,04  Rp              521.252,69 0,004 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Lantai Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Doff (Area Toilet dan Janitor) m² 28,88  Rp           5.321.203,54 0,046 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Homogenous Tile Dinding uk. 60 x 120cm (Dinding depan Lift) m² 6,77  Rp           2.974.103,43 0,025 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Stepnosing uk. 10x60cm m' 1,70  Rp              131.224,45 0,001 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Keramik dinding 30x60 cm (Area Toilet & Janitor) m² 133,79  Rp         34.093.317,71 0,292 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Dinding Ruster 20 x 20 x 10 cm Type RS unit 1,00  Rp           2.512.536,00 0,021 -             -           0,000 -         -           

3.C PEKERJAAN SANITAIR 0,293 -        -         
Dalam Gedung

1 Memasang Closet Duduk / Mono Blok bh 3,00  Rp           4.721.541,00 0,040 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Closet Jongkok Porselen bh 2,00  Rp           1.212.244,00 0,010 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Floor Drain bh 6,00  Rp           2.340.030,00 0,020 -             -           0,000 -         -           
4 Memasang Washbak stainlessteel Lengkap (Sifon + Kran) Pantry bh 1,00  Rp           1.254.165,00 0,011 -             -           0,000 -         -           
5 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory Toja 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) 

Toilet Pria
bh 1,00  Rp           6.376.392,00 0,055 -             -           0,000 -         -           

6 Memasang Washtafle Wall Hung Lavatory 1 Tap Hole Lengkap (Sifon + Kran) Toilet 
Difable

bh 1,00  Rp           2.658.392,00 0,023 -             -           0,000 -         -           

7 Memasang Washtafle Semi Recessed Lavatory Lengkap (Sifon + Kran) Toilet Wanita bh 2,00  Rp           7.747.784,00 0,066 -             -           0,000 -         -           

8 Pemasangan Kran Ø ½" bh 12,00  Rp           3.786.651,00 0,032 -             -           0,000 -         -           
9 Pemasangan Jet Shower bh 5,00  Rp           1.441.096,25 0,012 -             -           0,000 -         -           



10 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 175x100cm (Lavatory Toilet Wanita) bh 1,00  Rp              969.914,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
11 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 90x100cm (Lavatory Toilet Pria) bh 1,00  Rp              484.957,00 0,004 -             -           0,000 -         -           
12 Cermin Dinding t=5mm Bevel Dimensi 60x100cm (Lavatory Diffable) bh 1,00  Rp              290.974,20 0,002 -             -           0,000 -         -           
13 Hand Railing Difable m' 1,60  Rp           1.013.443,20 0,009 -             -           0,000 -         -           

3.D PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 2,104 -        -         
1 Pas. Pintu Type P2, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 3,00 20.912.184,42Rp          0,179 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Pintu Type P3, Pintu Engineering Rk. Alummunium 4" unit 2,00 8.704.002,66Rp            0,074 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Pintu Type P3', Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 1,00 3.380.468,43Rp            0,029 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Pintu Type P4, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 2,00 6.322.444,57Rp            0,054 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4" unit 2,00 3.537.615,90Rp            0,030 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Jendela Type J1, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 20,00 68.859.321,94Rp          0,589 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 2,00 3.972.629,96Rp            0,034 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. Jendela Type J3, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 2,00 9.138.848,24Rp            0,078 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Kaca Mati Type KC unit 2,00 10.973.194,79Rp          0,094 -             -           0,000 -         -           
10 Pas. Kaca Mati Type KC1 unit 1,00 10.434.034,73Rp          0,089 -             -           0,000 -         -           
11 Pas. Boven Type BV1 unit 6,00 6.121.973,76Rp            0,052 -             -           0,000 -         -           
12 Pas. Railling Tangga stainlessteel m' 18,00 26.298.756,00Rp          0,225 -             -           0,000 -         -           
13 Pas. Ornamen Plat Galvanis 1,2mm, Cutting CNC Fin. Cat Duco m² 43,20 55.400.168,14Rp          0,474 -             -           0,000 -         -           
14 Pas. Papan Nama Neon Box Akrilik 5mm H=1070mm Rk. Hollow Paket 1,00 9.593.100,00Rp            0,082 -             -           0,000 -         -           
15 Pas. Logo UNSOED Neon Box Akrilik 5mm H=1500mm Rk. Hollow unit 1,00 2.380.125,00Rp            0,020 -             -           0,000 -         -           
3.E PEKERJAAN DINDING PARTISI 0,799 -        -         
1 Pas. Dinding Backdrop Type BK.3 unit 1,00  Rp           7.075.120,94 0,061 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Dinding Backdrop Type BK.4 unit 1,00  Rp         12.586.660,63 0,108 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Dinding Backdrop Type BK.6 unit 2,00  Rp         22.096.470,00 0,189 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Dinding Backdrop Type BK.7 unit 1,00  Rp         12.091.297,63 0,103 -             -           0,000 -         -           
5 Pas. Papan Tulis Kaca Bening  8mm + Bevel unit 9,00  Rp         11.143.149,65 0,095 -             -           0,000 -         -           
6 Pas. Kitchen Set Pantry m' 2,40  Rp           7.976.818,96 0,068 -             -           0,000 -         -           
7 Pas. Dinding Cubicle Phenolic 12mm unit 2,00  Rp         20.481.648,00 0,175 -             -           0,000 -         -           

3.F PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,663 -        -         
1 Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon m² 476,58  Rp         47.970.398,19 0,410 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm m² 421,68  Rp         20.953.637,63 0,179 -             -           0,000 -         -           
3 Memasang Langit-langit Calcy Silica board tebal 3,5mm m² 54,90  Rp           1.958.659,07 0,017 -             -           0,000 -         -           
4 List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm m' 440,60  Rp           6.637.418,70 0,057 -             -           0,000 -         -           

3.G PEKERJAAN PENGECATAN 0,400 -        -         
1 Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield m² 263,50  Rp           9.737.655,68 0,083 -             -           0,000 -         -           
2 Pengecat Tembok Baru Interior m² 624,13  Rp         15.924.708,16 0,136 -             -           0,000 -         -           
3 Compound Beton expose m² 11,96  Rp              287.951,95 0,002 -             -           0,000 -         -           
4 Pengecatan Plafond m² 488,54  Rp         20.851.424,59 0,178 -             -           0,000 -         -           
D. PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR Lt. ROOF TOP

4.A PEKERJAAN PASANGAN & PLESTERAN  0,767 -        -         
1 Pemasangan Dinding Ruang Lift Bata Merah Tebal 1 Bata Camp. 1SP : 6PP m² 10,12 2.273.711,00Rp            0,019 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai  m² 308,74 41.123.519,65Rp          0,352 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Finishing Plesteran Mortar Siap Pakai m² 490,84 25.707.401,41Rp          0,220 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Finishing Acian Mortar Siap Pakai m² 490,84 20.601.475,13Rp          0,176 -             -           0,000 -         -           



4.B PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 1,791 -        -         
1 Pas. Homogenous Tile uk. 60 x 60cm Glossy m² 51,39 8.811.570,93Rp            0,075 -             -           0,000 -         -           

Finishing Lantai Roof Top
2 Beton Screed Leveling Lantai m³ 26,48  Rp         21.167.588,07 0,181 -             -           0,000 -         -           
3 Pas. Floor Harderner (Atap Roof Top) m² 529,66  Rp         33.594.215,16 0,287 -             -           0,000 -         -           
4 Pas. Listplank Atap ACP Rk. Hollow m² 178,50  Rp       145.763.956,80 1,247 -             -           0,000 -         -           

4.C PEKERJAAN PASANG KUSEN, PINTU DAN JENDELA 0,167 -        -         
1 Pas. Pintu Type P5, Pintu Kaca Es 5mm Rk. Alummunium 4" unit 1,00  Rp           3.071.585,45 0,026 -             -           0,000 -         -           
1 Pas. Pintu Type PS, Pintu Spandrell Rk. Alummunium 4" unit 2,00  Rp           3.537.615,90 0,030 -             -           0,000 -         -           
1 Pas. Pintu Type PB, Pintu Besi Rk. Hollow 40.40.1,2 Kusen Hollow 40.60.1,2 unit 2,00  Rp           8.891.164,53 0,076 -             -           0,000 -         -           
2 Pas. Jendela Type J2, Kaca Ryben Rk. Alluminium 4" unit 2,00  Rp           3.972.629,96 0,034 -             -           0,000 -         -           

4.D PEKERJAAN LANGIT - LANGIT 0,022 -        -         
1 Memasang Rk. hollow Galvanis, modul 60 x 60 cm, plafon m² 18,75 1.887.290,63Rp            0,016 -             -           0,000 -         -           
2 Memasang Langit-langit Gypsum Board, Uk(120x240) tebal 9mm m² 18,75 415.800,00Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
3 List Langit-Langit Shadowline Alluminium lebar 15mm m' 18,50 278.693,25Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           

4.E PEKERJAAN PENGECATAN 0,277 -        -         
1 Pengecat Tembok Baru Eksterior Weatershield m² 591,12 21.844.869,16Rp          0,187 -             -           0,000 -         -           
2 Pengecat Tembok Baru Interior m² 325,83 8.313.568,74Rp            0,071 -             -           0,000 -         -           
3 Compound Beton expose m² 21,20 510.416,50Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
4 Pengecatan Plafond + Compound m² 39,95 1.705.109,95Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           

VI. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL

A. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.I
1. PEKERJAAN PLUMBING 1,580 0,319      14,626     

Distribusi Air Bersih
1 Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10  Ø ¾" m' 54,40  Rp           1.763.110,80 0,015 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10  Ø 1" (outlet) m' 47,90  Rp           2.271.136,59 0,019 -             -           0,000 -         -           
3 Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10  Ø 1¼" (inlet) m' 47,60  Rp           3.433.048,85 0,029 -             -           0,000 -         -           

Sanitasi Air Kotor
4 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 3" m' 66,60  Rp           4.560.068,70 0,039 12,200          28,000        40,200 0,024        60,360       
5 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 4" m' 51,60  Rp           4.849.858,20 0,041 10,200          28,000        38,200 0,031        74,031       
6 Material Konsumable Instalasi pkt 1,00  Rp           4.219.305,78 0,036 -             -           0,000 -         -           

Luar Gedung
7 Membuat Instalasi Bio Septic Tank Kapasitas 5000 L paket 1,00  Rp         28.881.457,42 0,247 -             -           0,000 -         -           
8 Pas. pipa buis beton, dia 30 cm tiap m' m' 24,00  Rp           4.878.746,40 0,042 -             -           0,000 -         -           
9 Pas. Saluran buis beton, 1/2 Ø 30 cm dinding bata, dalam 50cm tiap m' m' 111,00  Rp         32.792.701,76 0,281 -             16,650        16,650 0,042        15,000       
10 Pas. Grill Tutup Saluran Rangka Siku L30.30.3 Kisi-kisi C 100.50.20.2,3 m' 46,00  Rp         22.740.040,50 0,195 -             -           0,000 -         -           
11 Pemasangan Bak Kontrol Pas.Batu Bata 45x45 tinggi 50 cm bh 5,00  Rp           2.961.337,50 0,025 -             -           0,000 -         -           
12 Ground Tank kapasitas 8000L Lengkap paket 1,00  Rp         37.134.259,50 0,318 -             0,700         0,700 0,222        70,000       
13 Membuat Resapan Air Limbah Laboratorium Buis Beton Ø80 cm h=300 cm unit 1,00  Rp           3.450.989,51 0,030 -             -           0,000 -         -           
14 Membuat Resapan Air Kotor Buis Beton Ø80 cm h=200 cm unit 3,00  Rp           8.377.250,15 0,072 -             -           0,000 -         -           
15 Membuat Resapan Air Hujan Buis Beton Ø100cm dalam 3 m unit 8,00  Rp         22.452.000,92 0,192 -             -           0,000 -         -           
2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 1,495 -        -         
1 PEKERJAAN PANEL

- Instalasi Main Distribution Panel pkt 1,00  Rp         19.196.650,00 0,164 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel Penerangan Lt.1 pkt 1,00  Rp           4.736.462,50 0,041 -             -           0,000 -         -           



- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.1 pkt 1,00  Rp           7.582.107,50 0,065 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel AC Lt.1 pkt 1,00  Rp           4.935.012,50 0,042 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel Pompa pkt 1,00  Rp           3.365.862,50 0,029 -             -           0,000 -         -           
- Rod Ground Pipa Tembaga Ø5/8" m' 3,00  Rp           1.050.000,00 0,009 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN Instalasi
- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB pkt 1,00  Rp              850.000,00 0,007 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm² m' 5,00  Rp              411.427,50 0,004 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x25mm² + BC 16mm² m' 5,00  Rp           1.357.471,50 0,012 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 235,00  Rp         41.675.370,00 0,356 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 7,00  Rp           1.241.394,00 0,011 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 55,00  Rp           9.753.810,00 0,083 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi ttk 297,00  Rp           5.940.000,00 0,051 -             -           0,000 -         -           

3 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL
- Pemasangan Saklar Tunggal bh 10,00  Rp              372.185,00 0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Ganda bh 18,00  Rp              876.843,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Hotel bh 1,00  Rp               55.368,50 0,000 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding bh 19,00  Rp              822.101,50 0,007 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding bh 36,00  Rp           2.276.406,00 0,019 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K ttk 70,00  Rp           5.957.875,00 0,051 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K ttk 7,00  Rp              595.787,50 0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K ttk 2,00  Rp              225.225,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K ttk 117,00  Rp         13.819.162,50 0,118 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K ttk 2,00  Rp              291.225,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K ttk 21,00  Rp         13.106.362,50 0,112 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu TL T5 14W 3000k ttk 16,00  Rp           1.788.600,00 0,015 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu LED Strip 4,8W/m 3000K m' 400,55  Rp         10.960.049,38 0,094 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10" bh 7,00  Rp           4.291.787,50 0,037 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Pompa Transfer 580W Head Max. 60m Kap. 35l/m ttk 2,00  Rp           5.225.000,00 0,045 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Pompa Transfer 1300W Head Max. 80m Kap. 32l/m tk 2,00  Rp         11.990.000,00 0,103 -             -           0,000 -         -           

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM Lt.I 0,629 -        -         
- Pemasangan Master Control Fire Alarm Panel Semi Addressable + Instalasi Kabel pkt 1,00  Rp         24.974.812,50 0,214 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module + Instalasi Kabel pkt 1,00  Rp           5.491.090,00 0,047 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Announciator 10 Zone Fire Alarm + Instalasi Kabel pkt 1,00  Rp         17.530.837,50 0,150 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi bh 2,00  Rp           1.096.920,00 0,009 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Strobe Sounder + Instalasi bh 2,00  Rp           1.161.600,00 0,010 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Smoke Detector + Instalasi Kabel ttk 26,00  Rp         19.680.375,00 0,168 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Heat Detector + Instalasi Kabel ttk 2,00  Rp           1.125.520,00 0,010 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA ttk 6,00  Rp              120.000,00 0,001 -             -           0,000 -         -           
- Terminasi & Testing Commisioning ls 1,00  Rp           2.310.317,13 0,020 -             -           0,000 -         -           

2.c PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM Lt.I 0,284 -        -         
- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm bh 10,00  Rp         11.109.450,00 0,095 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Ceiling Speaker 6W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm bh 6,00  Rp           3.166.020,00 0,027 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Microphone Pagging bh 3,00  Rp           5.865.750,00 0,050 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W bh 2,00  Rp           1.912.350,00 0,016 -             -           0,000 -         -           



- Pemasangan Power Amplifier 240 W bh 1,00  Rp           6.529.050,00 0,056 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Mounting Rack Audio Unit 3,00  Rp           3.000.000,00 0,026 -             -           0,000 -         -           
- Material Konektor + Konsumable ls 1,00  Rp           1.250.000,00 0,011 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi ttk 16,00  Rp              320.000,00 0,003 -             -           0,000 -         -           

2.d PEKERJAAN INST. TELEPHONE Lt.I 0,160 -        -         
- PABX 8 CO Line (24 Ext.) unit 1,00 8.636.925,00Rp            0,074 -             -           0,000 -         -           
- Box MDF unit 1,00 525.250,00Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Single Line Telephone Analog unit 2,00 648.450,00Rp              0,006 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Outlet Telephone unit 2,00 243.100,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Telephone Dengan Kabel ITC 2x2x0.6 Dalam Pipa Conduit set 2,00 1.230.900,00Rp            0,011 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan Kabel Telephone ke Jaringan Existing Kabel U-ES 1x2x0,6 m' 70,00 3.962.516,25Rp            0,034 -             -           0,000 -         -           
- Terminasi Instalasi & Program PABX set 1,00 3.000.000,00Rp            0,026 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00 454.248,31Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           

2.e PEKERJAAN INST. DATA/ LAN Lt.I 1,267 -        -         
1 Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN lantai 1

- Pemasangan LAN + Sparing Dengan Kabel STP CAT.6 ttk 27,00  Rp           9.132.750,00 0,078 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Outlet LAN ttk 14,00  Rp           2.099.790,00 0,018 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Access Point ttk 5,00  Rp         21.384.000,00 0,183 -             -           0,000 -         -           
- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT ttk 1,00  Rp         10.048.912,50 0,086 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi Ttk 14,00  Rp              280.000,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet ls 19,00  Rp              570.000,00 0,005 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port bh 1,00  Rp           2.250.000,00 0,019 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Cord Cat6 1m bh 27,00  Rp           3.510.000,00 0,030 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Wire management 1U bh 1,00  Rp              375.000,00 0,003 -             -           0,000 -         -           
- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m Netviel bh 1,00  Rp              100.000,00 0,001 -             -           0,000 -         -           
- Netviell OTB Rackmounted 12 port LC MM duplex adapters NVL-OTB-RM-24/12MM-LC (OTB 12)bh 1,00  Rp           3.500.000,00 0,030 -             -           0,000 -         -           
- INDORACK WIR5512G - 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19" Unit 1,00  Rp           3.350.000,00 0,029 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS lt. 1 titik 1,00  Rp              500.000,00 0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pasang Jalur Kabel Fiber Optic (FO) ½Ø300mm 100x60x100cm m' 50,00  Rp           7.945.432,00 0,068 -             -           0,000 -         -           
- Pasang Hand Hole Fiber Optic (FO) Pas Dinding Bata 80x80x100cm bh 1,00  Rp           1.261.365,29 0,011 -             -           0,000 -         -           
- Kabel Fiber Optic Single mode 1x12 Core + Pipa HDPE Ø2" m' 50,00  Rp         24.194.362,50 0,207 -             -           0,000 -         -           

2 Pekerjaan penarikan jaringan dari existing
- OTB 24 port Rackmounted bh 1,00  Rp           5.500.000,00 0,047 -             -           0,000 -         -           
- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord Multimode Duplex, 1m Netviel bh 24,00  Rp           2.400.000,00 0,021 -             -           0,000 -         -           
- Router Utama Mikrotik Routerboard CCR2004-1G-12S+2XS Unit 1,00  Rp         14.250.000,00 0,122 -             -           0,000 -         -           
- Fiber Pigtails LC Netviel set 24,00  Rp           2.400.000,00 0,021 -             -           0,000 -         -           
- Modul SFP+ 10G Singlemode  Miktorik bh 10,00  Rp           4.250.000,00 0,036 -             -           0,000 -         -           
- UPS ICA 2000va 2U Rackmount ICA RN2000 Unit 1,00  Rp         11.250.000,00 0,096 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Wire management 1U bh 6,00  Rp           2.250.000,00 0,019 -             -           0,000 -         -           
- Indorack IR8020G Close rack 20U depth 800mm Glass door Unit 1,00  Rp           6.375.000,00 0,055 -             -           0,000 -         -           
- Splicing Fiber Optic set 6,00  Rp           3.000.000,00 0,026 -             -           0,000 -         -           
- Fiber Optic Single mode 6 Core dari Switch to Switch m 80,00  Rp           6.000.000,00 0,051 -             -           0,000 -         -           

2.f PEKERJAAN INST. CCTV Lt.I 0,273 -        -         
- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional ttk 2,00 4.557.300,00Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan & Instalasi Outdoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional ttk 4,00 13.041.600,00Rp          0,112 -             -           0,000 -         -           



- Pemasangan NVR 16 Chanel ttk 1,00 6.078.600,00Rp            0,052 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Monitor LED 40" ttk 1,00 5.385.600,00Rp            0,046 -             -           0,000 -         -           
- Terminasi, Testing Commisioning, Dan Programming ls 1,00 2.906.310,00Rp            0,025 -             -           0,000 -         -           

2.g PEKERJAAN INST. PROYEKTOR Lt.I 0,837 -        -         
1 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL

- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA ttk 3,00  Rp              564.300,00 0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Screen Proyektor 120" Motorized unit 6,00  Rp         22.715.550,00 0,194 -             -           0,000 -         -           
- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA unit 6,00  Rp         45.757.800,00 0,391 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan HDMI Splitter 1in 4 out ttk 1,00  Rp              425.000,00 0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Bracket Gantung unit 2,00  Rp              895.950,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Bracket Motorized (Auditorium) unit 4,00  Rp         21.034.200,00 0,180 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak bh 6,00  Rp              259.611,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
- Kabel Extension HDMI 10m bh 3,00  Rp              855.000,00 0,007 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00  Rp              738.024,00 0,006 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN INSTALASI
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 6,00  Rp           1.064.052,00 0,009 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI ttk 6,00  Rp           2.445.300,00 0,021 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA ttk 6,00  Rp              990.000,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi Ttk 6,00  Rp              120.000,00 0,001 -             -           0,000 -         -           

B. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.II
1. PEKERJAAN PLUMBING 0,160 -        -         

Distribusi Air Bersih
1 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø ¾" m' 14,70  Rp              361.763,33 0,003 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 1" (outlet) m' 25,72  Rp              776.580,04 0,007 -             -           0,000 -         -           

Distribusi Air Kotor
3 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 3" m' 29,00  Rp           1.985.615,50 0,017 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 4" m' 24,00  Rp           2.255.748,00 0,019 -             -           0,000 -         -           

Distribusi Air Limbah
5 Pemasangan Pipa PVC tipe SDR-41 Ø 3" m' 38,40  Rp           5.063.836,80 0,043 -             -           0,000 -         -           

Sanitasi Air Hujan
6 Pemasangan Roff Drain bh 10,00  Rp           2.695.550,00 0,023 -             -           0,000 -         -           
7 Pemasangan Floor Drain bh 2,00  Rp              780.010,00 0,007 -             -           0,000 -         -           
8 Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW  Ø 4" m' 50,50  Rp           4.746.469,75 0,041 -             -           0,000 -         -           
2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,905 -        -         
1 PEKERJAAN PANEL

- Instalasi Panel Penerangan Lt.2 pkt 1,00 4.244.762,50Rp            0,036 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.2 pkt 1,00 4.238.712,50Rp            0,036 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel AC Lt.2 pkt 1,00 4.536.812,50Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN Instalasi 0,000
- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm² m' 17,00 1.138.830,00Rp            0,010 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x25mm²  + BC 16mm² m' 17,00 4.615.403,10Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x10mm²+ BC 10mm² m' 17,00 2.147.087,25Rp            0,018 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 104,00 18.443.568,00Rp          0,158 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 68,00 12.059.256,00Rp          0,103 -             -           0,000 -         -           



- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 8,00 1.418.736,00Rp            0,012 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi ttk 126,00 2.520.000,00Rp            0,022 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00 2.768.158,39Rp            0,024 -             -           0,000 -         -           

3 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL
- Pemasangan Saklar Tunggal bh 29 1.079.336,50Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Ganda bh 14 681.989,00Rp              0,006 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Hotel Tunggal bh 2,00 110.737,00Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding bh 26,00 1.124.981,00Rp            0,010 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak  Lantai bh 4,00 1.850.134,00Rp            0,016 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding bh 38,00 2.402.873,00Rp            0,021 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Tiga Phase Dinding bh 5,00 1.728.842,50Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K ttk 20,00 1.702.250,00Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K ttk 10,00 851.125,00Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 6W 3000K ttk 9,00 1.013.512,50Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K ttk 40,00 4.724.500,00Rp            0,040 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K ttk 3,00 436.837,50Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 40W 6500K ttk 19,00 11.858.137,50Rp          0,101 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K ttk 3,00 1.723.837,50Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10" bh 8,00 4.904.900,00Rp            0,042 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Exhaust Fan Dinding bh 14,00 11.432.575,00Rp          0,098 -             -           0,000 -         -           

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.II 0,197 -        -         
- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module + Instalasi Kabel pkt 1,00  Rp           5.491.090,00 0,047 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi bh 1,00  Rp              548.460,00 0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Strobe Sounder + Instalasi bh 1,00  Rp              580.800,00 0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Smoke Detector + Instalasi Kabel ttk 15,00  Rp         11.354.062,50 0,097 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Heat Detector + Instalasi Kabel ttk 7,00  Rp           3.939.320,00 0,034 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA ttk 3,00  Rp               60.000,00 0,001 -             -           0,000 -         -           
- Terminasi & Testing Commisioning ls 1,00  Rp           1.098.686,63 0,009 -             -           0,000 -         -           

2.d PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.II 0,354 -        -         
1 Pekerjaan Peralatan Utama Data LAN Lt.2

- Pemasangan LAN Dengan Kabel STP CAT.6 ttk 14,00            Rp           4.735.500,00 0,041 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Outlet LAN ttk 9,00              Rp           1.349.865,00 0,012 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Access Point ttk 3,00              Rp         12.830.400,00 0,110 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi Ttk 9,00              Rp              180.000,00 0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet ls 12,00            Rp              360.000,00 0,003 -             -           0,000 -         -           
- Swicth Hub Managed 24G 4SFP+ Switch Unit 1,00              Rp         10.048.912,50 0,086 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port bh 1,00              Rp           2.250.000,00 0,019 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Cord Cat6 1m bh 14,00            Rp           1.820.000,00 0,016 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Wire management 1U bh 1,00              Rp              375.000,00 0,003 -             -           0,000 -         -           
- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m Netviel bh 1,00              Rp              100.000,00 0,001 -             -           0,000 -         -           
- OTB Rackmounted 12 port LC bh 1,00              Rp           3.500.000,00 0,030 -             -           0,000 -         -           
- INDORACK WIR5512G - 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19" Unit 1,00              Rp           3.350.000,00 0,029 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS lt. 1 titik 1,00              Rp              525.000,00 0,004 -             -           0,000 -         -           

2.e PEKERJAAN INST. TELEPHONE LT.II 0,028 -        -         
- Pemasangan Single Line Telephone Analog unit 3,00              Rp              972.675,00 0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Outlet Telephone unit 3,00              Rp              364.650,00 0,003 -             -           0,000 -         -           



- Instalasi Telephone Dengan Kabel ITC 2x2x0.6 Dalam Pipa Conduit unit 3,00              Rp           1.846.350,00 0,016 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00              Rp               69.137,31 0,001 -             -           0,000 -         -           

2.f PEKERJAAN INST. CCTV LT.II 0,039 -        -         
- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 ttk 2,00             4.557.300,00Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           

2.g PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.II 0,225 -        -         
1 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL

- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA ttk 2,00             376.200,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Screen Proyektor 120" Motorized unit 2,00             7.571.850,00Rp            0,065 -             -           0,000 -         -           
- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA unit 2,00             15.252.600,00Rp          0,130 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Bracket Gantung unit 2,00             895.950,00Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak bh 2,00             86.537,00Rp                0,001 -             -           0,000 -         -           
- Kabel Extension HDMI 10m bh 2,00             570.000,00Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN INSTALASI
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 2,00             354.684,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Proyektor Dengan Kabel HDMI ttk 2,00             815.100,00Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Proyektor Dengan Kabel VGA ttk 2,00             330.000,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi Ttk 2,00             40.000,00Rp                0,0003 -             -           0,000 -         -           

C. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL LT.III
1. PEKERJAAN PLUMBING 0,090 -        -         

Distribusi Air Bersih
1 Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10  Ø ¾" m' 57,80           1.873.305,23Rp            0,016 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Pipa PVC tipe PP-R PN 10  Ø 1" (outlet) m' 37,70           1.787.512,51Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           

Distribusi Air Kotor
3 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 3" m' 29,00           1.985.615,50Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
4 Pemasangan Pipa PVC tipe AW  Ø 4" m' 29,00           2.725.695,50Rp            0,023 -             -           0,000 -         -           
5 Material Konsumable Instalasi pkt 1,00             2.093.032,18Rp            0,018 -             -           0,000 -         -           
2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,719 -        -         
1 PEKERJAAN PANEL

- Instalasi Panel Penerangan Lt.3 pkt 1,00             4.138.612,50Rp            0,035 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel Stop Kontak Lt.3 pkt 1,00             4.238.712,50Rp            0,036 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel AC Lt.3 pkt 1,00             3.665.612,50Rp            0,031 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN INSTALASI
- Penarikan kabel NYY 4x4mm²+ BC 4mm² m' 14,00           1.768.189,50Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x16mm² + BC 16mm² m' 7,00             1.366.486,28Rp            0,012 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 98,00           17.379.516,00Rp          0,149 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 9,00             1.596.078,00Rp            0,014 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Ceiling Exhaust Fan, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 5,00             886.710,00Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi ttk 27,00           540.000,00Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00             1.778.995,86Rp            0,015 -             -           0,000 -         -           

3 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL
- Pemasangan Saklar Tunggal bh 7,00             260.529,50Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Ganda bh 9,00             438.421,50Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Saklar Hotel bh 2,00             188.177,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding bh 9,00             389.416,50Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           



- Pemasangan Stop Kontak Ganda Dinding bh 31,00           14.338.538,50Rp          0,123 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K ttk 27,00           2.298.037,50Rp            0,020 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K ttk 13,00           1.106.462,50Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 12W 4000K ttk 20,00           2.362.250,00Rp            0,020 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K ttk 3,00             436.837,50Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu LED Slim Panel 28W 6500K ttk 35,00           21.843.937,50Rp          0,187 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Exhaust Fan 10" bh 5,00             3.065.562,50Rp            0,026 -             -           0,000 -         -           

2.b PEKERJAAN INST. FIRE ALARM LT.III 0,179 -        -         
- Pemasangan Terminal Box Fire Alarm & Module + Instalasi Kabel pkt 1,00             5.491.090,00Rp            0,047 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Manual Call Point + Instalasi bh 1,00             548.460,00Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Conventional Strobe Sounder + Instalasi bh 1,00             580.800,00Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Smoke Detector + Instalasi Kabel ttk 16,00           12.111.000,00Rp          0,104 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Heat Detector + Instalasi Kabel ttk 2,00             1.125.520,00Rp            0,010 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA ttk 2,00             40.000,00Rp                0,000 -             -           0,000 -         -           
- Terminasi & Testing Commisioning ls 1,00             994.843,50Rp              0,009 -             -           0,000 -         -           

2.c PEKERJAAN INST. AUDIO / SOUND SYSTEM LT.III 0,249 -        -         
- Instalasi Wall Speaker 30W Dengan Kabel NYMHY 2x1.5mm ttk 8,00             8.887.560,00Rp            0,076 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Microphone Pagging bh 5,00             9.776.250,00Rp            0,084 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Power Amplifier With EVAC System 60 W bh 5,00             4.780.875,00Rp            0,041 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Mounting Rack Audio Unit 5,00             5.000.000,00Rp            0,043 -             -           0,000 -         -           
- Material Konektor + Konsumable ls 1,00             500.000,00Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi FA ttk 8,00             160.000,00Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           

2.d PEKERJAAN INST. DATA/ LAN LT.III 0,501 -        -         
1 Pekerjaan Peralatan Utama Data jaringan Lt.3

- Pemasangan LAN Dengan Kabel STP CAT.6 ttk 19,00           6.426.750,00Rp            0,055 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Wall Outlet LAN ttk 10,00           1.499.850,00Rp            0,013 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Ceiling Access Point ttk 3,00             12.830.400,00Rp          0,110 -             -           0,000 -         -           
- Switch Hub 24G 2SFP+ 2XGT unit 1,00             10.048.912,50Rp          0,086 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi Ttk 13,00           260.000,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan crimp Modular Data Outlet ls 13,00           390.000,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Panel Discrete Distribution Module Panel 24port bh 1,00             2.250.000,00Rp            0,019 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Patch Cord Cat6 1m bh 19,00           2.470.000,00Rp            0,021 -             -           0,000 -         -           
- Commscope Wire management 1U bh 1,00             375.000,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Patch Cord OM4 LC to LC , Fiber Patch Cord OM4 Duplex, 1m bh 1,00             100.000,00Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           
- OTB Rackmounted 12 port LC Unit 1,00             3.500.000,00Rp            0,030 -             -           0,000 -         -           
- INDORACK WIR5512G - 12U Close Rack Depth 550mm Glass Door 19" Unit 2,00             6.700.000,00Rp            0,057 -             -           0,000 -         -           
- UPS rackmount 2 u APC/ICA Unit 1,00             11.250.000,00Rp          0,096 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi power Switch Hub & Kotak Kontak ke power UPS titik 1,00             525.000,00Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           

2.e PEKERJAAN INST. CCTV LT.III 0,039 -        -         
- Pemasangan & Instalasi Indoor Unit CCTV Dengan Kabel CAT 6 Fungsional ttk 2,00             4.557.300,00Rp            0,039 -             -           0,000 -         -           

2.f PEKERJAAN INST. PROYEKTOR LT.III 0,504 -        -         
1 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL

- Pemasangan Wall Outlet HDMI & VGA ttk 5,00             940.500,00Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Screen Proyektor 70" Motorized unit 3,00             4.115.925,00Rp            0,035 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Screen Proyektor 120" Motorized unit 2,00             7.571.850,00Rp            0,065 -             -           0,000 -         -           
- Proyektor Long Throw 3800lm WXGA unit 5,00             38.131.500,00Rp          0,326 -             -           0,000 -         -           



- Pemasangan Bracket Gantung unit 5,00             2.239.875,00Rp            0,019 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak bh 5,00             216.342,50Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Kabel Extension HDMI 10m bh 5,00             1.425.000,00Rp            0,012 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00             452.534,78Rp              0,004 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN INSTALASI
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 5,00             886.710,00Rp              0,008 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Proyektor Dengan Kabel HDMI ttk 5,00             2.037.750,00Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Proyektor Dengan Kabel VGA ttk 5,00             825.000,00Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi Ttk 5,00             100.000,00Rp              0,001 -             -           0,000 -         -           

D. PEKERJAAN PLUMBING, MEKANIKAL ELEKTRIKAL ROOF TOP
1. PEKERJAAN PLUMBING 0,221 -        -         

Distribusi Air Hujan
1 Pemasangan Roff Drain bh 4,00             1.078.220,00Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           
2 Pemasangan Pipa Air Hujan PVC tipe AW  Ø 4" m' 94,40           8.872.608,80Rp            0,076 -             -           0,000 -         -           
3 Material Konsumable Instalasi pkt 1,00             9.950.828,80Rp            0,085 -             -           0,000 -         -           

Luar Gedung
4 Pasang Tooren Air Kapasitas 1050 L bh 3,00             5.924.325,00Rp            0,051 -             -           0,000 -         -           
2. PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL

2.a PEKERJAAN ELEKTRIKAL 0,159 -        -         
1 PEKERJAAN PANEL

- Instalasi Panel Lift pkt 1,00             3.665.612,50Rp            0,031 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Panel AC Outdoor pkt 1,00             8.836.162,50Rp            0,076 -             -           0,000 -         -           

2 PEKERJAAN Instalasi
- Penyambungan Over Spanning ke Box MCB pkt 1,00             850.000,00Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x6mm² + BC 6mm² m' 3,00             200.970,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Penarikan kabel NYY 4x95mm² + BC 50mm² m' 3,00             585.636,98Rp              0,005 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Penerangan Lampu, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 11,00           1.950.762,00Rp            0,017 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Pompa, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 1,00             177.342,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Stop Kontak, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 2,00             354.684,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Bobokan Pipa Instalasi ttk 14,00           280.000,00Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00             219.969,75Rp              0,002 -             -           0,000 -         -           

3 PEKERJAAN SUPPLY MATERIAL
- Pemasangan Saklar Ganda bh 2,00             74.437,00Rp                0,001 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Stop Kontak Tunggal Dinding bh 2,00             86.537,00Rp                0,001 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 4000K ttk 1,00             85.112,50Rp                0,001 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Inbow LED 6W 3000K ttk 4,00             340.450,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Lampu Downlight Outbow LED 12W 4000K ttk 6,00             873.675,00Rp              0,007 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Pompa Boster 390W Head Max 33m Kap. 40l/m tk 1,00             15.000,00Rp                0,0001 -             -           0,000 -         -           

E. PEKERJAAN INST. EXHAUST LEMARI ASAM LABORATORIUM 0,465 -        -         
- Pemasangan Pipa Cerobong Lemari Asam PVC tipe AW  Ø 6" m' 54,00           9.407.772,00Rp            0,080 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Exhaust Fan Fume Hood pkt 3,00             27.571.417,50Rp          0,236 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Exhaust Fan Wall Mount (Instalasi pada Jendela J5 & J6) bh 14,00           11.432.575,00Rp          0,098 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Exhaus Fan, Kabel NYM 3x2.5mm² ttk 17,00           3.014.814,00Rp            0,026 -             -           0,000 -         -           
- Pekerjaan Sipil dan Pipa Instalasi Ttk 17,00           340.000,00Rp              0,003 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00             2.571.328,93Rp            0,022 -             -           0,000 -         -           



F. PEKERJAAN INST. TATA UDARA 9,404 -        -         
1 Indoor Multi V (VRF)

- Pemasangan Indoor Unit AC Wall Mounted 5500 Btu/h unit 17,00           174.800.868,00Rp        1,495 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC Wall Mounted 7500 Btu/h unit 4,00             42.368.568,00Rp          0,362 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC Wall Mounted 12300 Btu/h unit 2,00             22.423.236,00Rp          0,192 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC Wall Mounted 19100 Btu/h unit 2,00             19.922.100,00Rp          0,170 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 19100 Btu/h unit 2,00             32.334.852,00Rp          0,277 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 2- way ceiling cassette 24200 Btu/h unit 2,00             32.954.328,00Rp          0,282 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 19100 Btu/h unit 2,00             30.476.424,00Rp          0,261 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette 20500 Btu/h unit 2,00             31.095.900,00Rp          0,266 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 28000 Btu/h unit 6,00             106.296.696,00Rp        0,909 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 30700 Btu/h unit 3,00             55.935.990,00Rp          0,478 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 42000 Btu/h unit 1,00             19.884.282,00Rp          0,170 -             -           0,000 -         -           
- Pemasangan Indoor Unit AC 4- way ceiling cassette - Dual Vane 48100 Btu/h unit 1,00             20.503.758,00Rp          0,175 -             -           0,000 -         -           
- Ceiling concealed (High Static) 76400 Btu/h unit 6,00             230.608.350,00Rp        1,973 -             -           0,000 -         -           
- Instalasi Power AC Indoor Unit Dengan Kabel NYM 3x2,5mm² unit 50,00           21.582.000,00Rp          0,185 -             -           0,000 -         -           
- Stop Kontak AC Dinding 200W bh 25,00           1.081.712,50Rp            0,009 -             -           0,000 -         -           

2 Accessories MULTI V (VRF)
- Y-Branch bh 20,00           22.526.400,00Rp          0,193 -             -           0,000 -         -           
- Y-Branch bh 17,00           22.952.380,00Rp          0,196 -             -           0,000 -         -           
- Y-Branch bh 6,00             11.913.000,00Rp          0,102 -             -           0,000 -         -           
- Wireless Remocon bh 23,00           31.053.220,00Rp          0,266 -             -           0,000 -         -           
- Standard III Wired Remocon White bh 25,00           55.792.550,00Rp          0,477 -             -           0,000 -         -           
- AC SMART 5 bh 1,00             36.100.000,00Rp          0,309 -             -           0,000 -         -           

3 PIPES
- Pipa Refrigrant 1/4 : 1/2 m' 126,00          8.950.344,83Rp            0,077 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 3/8 : 5/8 m' 95,00           9.712.931,03Rp            0,083 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 3/8 : 3/4 m' 48,00           6.231.724,14Rp            0,053 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 3/8 : 7/8 m' 35,00           5.672.413,79Rp            0,049 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 1/2 : 1+1/8 m' 24,00           7.560.000,00Rp            0,065 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 5/8 : 1+1/8 m' 48,00           13.440.000,00Rp          0,115 -             -           0,000 -         -           
- Pipa Refrigrant 5/8 : 1+3/8 m' 24,00           10.920.000,00Rp          0,093 -             -           0,000 -         -           
- Pipa PVC tipe AW  Ø 3/4" (drainase AC) m' 220,00          5.414.145,00Rp            0,046 -             -           0,000 -         -           
- Pipe Insulation m' 220,00          5.500.000,00Rp            0,047 -             -           0,000 -         -           
- Material Konsumable Instalasi ls 1,00             3.395.077,94Rp            0,029 -             -           0,000 -         -           

G. PEKERJAAN PENANGKAL PETIR 0,167 -        -         
1 Instalasi Penangkal Petir Electro Static  (Instalasi, Grounding dan Peralatan Bantu)  

R90
Kebutuhan per paket :
- Kabel NYA 70mm = 35,00 m'
- Klem BC/Conduit 20mm = 20,00 bh
- Pipa Medium B Galvanis DN 63  ( 2" ) = 4,00 m'
- Air Terminal Viking V2 = 1,00 bh
- Pipa Conduit Ø3/4" = 35,00 m'
- Grounding system = 1,00 bh
- Bak Kontrol = 1,00 bh

pkt 1,00             15.968.399,15Rp          0,137 -             -           0,000 -         -           

2 Izin Depnaker pkt 1,00             3.500.000,00Rp            0,030 -             -           0,000 -         -           
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Placed Image



Minggu Rencana Realisasi Deviasi

1 0,439               3,372               2,933               
2 1,706               4,291               2,585               
3 3,418               6,912               3,494               
4 5,385               13,087             7,702               
5 7,293               21,173             13,880             
6 9,682               30,162             20,480             
7 12,739             -                     -                     
8 18,420             -                     -                     
9 21,295             -                     -                     
10 24,388             -                     -                     
11 29,509             -                     -                     
12 33,732             -                     -                     
13 39,641             -                     -                     
14 43,317             -                     -                     
15 47,806             -                     -                     
16 52,099             -                     -                     
17 56,417             -                     -                     
18 61,403             -                     -                     
19 67,237             -                     -                     
20 73,133             -                     -                     
21 78,917             -                     -                     
22 84,832             -                     -                     
23 90,968             -                     -                     
24 96,546             -                     -                     
25 98,624             -                     -                     
26 100,00             -                     -                     

2 Juni - 8 Juni

MATRIKS PRESTASI PEKERJAAN

PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN FAKULTAS BIOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Tanggal

27 Mei - 1 Juni

25 Agustus - 31 Agustus

9 Juni - 15 Juni
16 Juni - 22 Juni
23 Juni - 29 Juni
30 Juni - 6 Juli
7 Juli - 13 Juli
14 Juli - 20 Juli
21 Juli - 27 Juli

28 Juli - 3 Agustus
4 Agustus - 10 Agustus
11 Agustus - 17 Agustus
18 Agustus - 24 Agustus

17 Nopember - 22 Nopember

1 September - 7 September
8 September - 14 September
15 September - 21 September
22 September - 28 September

29 September - 5 Oktober
6 Oktober - 12 Oktober
13 Oktober - 19 Oktober
20 Oktober - 26 Oktober
27 Oktober - 2 Nopember
3 Nopember - 9 Nopember

10 Nopember - 16 Nopember
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Pengecoran Plat Lantai 3  Hasil akhir  Pengecoran Plat Lantai 3 

 

 

 

Pembesian & Begisting Kolom Lantai 3  Bodeman Balok Lantai Rooftop 

 

 

 

Pengecoran Kolom Lantai 3  Pengecoran Kolom Lantai 3 

 

 

 

Pembesian dan Begisting Tangga Lantai 1  Pengecoran Tangga Lantai 1 
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Pemasangan BioSeptic  Begisting & dan pembesian tutup BioSeptic 

 

 

 

Pekerjaan  saluran buis ½ Timur Bangunan  Rollag Bata Dropp Off Area utara 

 

 

 

Pemasangan kolom praktis & bata ringan Parapet 
Lantai 2 Audiotorium 

 Pemasangan kolom praktis, balok lateu ringbalk & 
bata ringan Lantai 1 

 

 

 

Pemasangan Rangka atap baja ringan  Pemasangan Genting Glazur atap drop off area 
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Pengurugan pasir bawah lantai Ruang Audiotorium  Pemasangan Ruang Audiotorium 

 

 

 

Rollag bata trap Panggun Ruang  audiotorium  Pekerjaan Plester dinding area Ruang Audiotorium 
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