



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr. H. R. Bunyamin No.708 Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 (hunting), 638337, 638795 - Fax (0281) 625355

www.unsoed.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor. 19.32/UN23.35.4/PL.02.00/VII/2024

Paket Pengadaan Pembangunan Ruang ATM Fakultas Kedokteran
Universitas Jenderal Soedirman

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Jenderal Soedirman
Alamat : Jalan Prof. dr. HR Bunyamin No.708 Kotak Pos 115 - Grendeng Purwokerto
53122

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Paket Pengadaan Pembangunan Ruang ATM Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman nomor 19.31/UN23.35.4/PL.02.00/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. Putra Anas
Alamat : Beji RT.001 RW.006 Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah 53152

yang dalam hal ini diwakili oleh: Rachma Krismonica selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut:

1. **Paket Pengadaan:** Pembangunan Ruang ATM Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman;
2. **Tanggal mulai kerja:** 19 Juli 2024;
3. **Syarat-syarat pekerjaan:** sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian:** selama 45(empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 01 September 2024;
5. **Denda:** Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sebelum PPN sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama
Universitas Jenderal Soedirman
Pejabat Penandatangan Kontrak

Purwokerto, 19 Juli 2024
Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
CV. Putra Anas

Ir. Gathot Heri Sudibyo, S.T., M.T.
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 19720222 200003 1 001

Rachma Krismonica
Direktur